

DODATEK

ke smlouvě o dílo č. 792/OIRM/2019 ze dne 29.07.2019

(smlouva o dílo schválena v RM dne 22.07.2019 usn. č. 740/2019
tento dodatek schválen RM dne 19.08.2019 usn. č. 832/2019)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ).

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, 261 19, Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

a

Zhotovitel: **Rychlé stavby s.r.o.**
sídlo: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5
zastoupený: Davidem Krynským, jednatelem
IČO: 07201052
DIČ: CZ07201052
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 296504 (dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.07.2019 smlouvu o dílo na stavební práce na akci „Oprava sociálního zařízení — SPŠ a VOŠ Příbram“. V průběhu provádění prací byl zjištěn havarijní stav stropní konstrukce - poškozené nosné trámy hnilobou včetně prkenného záklopu. Na základě nutnosti rozšíření předmětu díla o tuto změnu oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

III. Předmět

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Oprava sociálního zařízení — SPŠ a VOŠ Příbram“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných ve smlouvě o dílo s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

příloha č. 1: položkový rozpočet

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH 1 538 322,98 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a

odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

IV. Obecná ustanovení

4.1 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z jimi vědomě udaných nepravdivých údajů.

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 rozpočet prací

V Příbrami dne: 26 -08- 2019

V Praze dne: 23. 8. 2019

:

Rychlé stavby s.r.o.

Holečkova 789/49
150 00 Praha 5, Smíchov

.....
Rychlé stavby, s.r.o.
David Krynský, jednatel

.....
Město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

