

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.3.2019

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany



MUKRP0046JRA

MUKRISML/000308/KU/2019

1. **Město Kravaře**
na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]

dále jen „objednatel“

2. **KAP, s.r.o.**
Místo podnikání/Sídlo: Rybářská 81/12, 746 01 Opava
Statutární zástupci: Roman Rolný
IČ: 26838290
DIČ: CZ26838290
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
zapsán v OR: KS Ostrava, C 40196

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.1 je změna rozsahu článku V. – Cena díla

V. Cena díla

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací v průběhu realizace

Původní cena díla bez DPH: [redacted]
Vícepráce bez DPH [redacted]
Méněpráce bez DPH [redacted]
Nová cena díla bez DPH: [redacted]
DPH 21 % [redacted]
Nová cena s DPH 5,927.326,62 Kč

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením rady města na její 15. schůzi konané dne 31.7.2019

V Kravařích dne: 5.8.2019

V Opavě dne: 9.8.2019

Za objednatele: [redacted]

Mgr. Monika Brzesková
starostka

Roman Rolný
jednatel

AKCE: OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY KRAVAŘSKÉHO ZÁMKU NAD ČELNÍM TRAKTEM A BOČNÍMI VĚŽEMI
VÍCE A MÉNĚ PRÁCE

TABULKA - REKAPITULACE

OZN.	POPIS ROZPOČTŮ	ČÁSTKA
1	VÍCEPRÁCE Č.1 - VĚŽIČKA PRAVÁ	
2	VÍCEPRÁCE Č.2 - VĚŽIČKA LEVÁ	
3	VÍCEPRÁCE Č.3 - VALBA U PRAVÁ VĚŽE	
4	VÍCEPRÁCE Č.4 - VALBA U LEVÉ VĚŽE	
5	VÍCEPRÁCE Č.5 - VÝMĚNA PARAPETŮ U PRAVÉ VĚŽE	
6	VÍCEPRÁCE Č.6 - VÝMĚNA PARAPETŮ U LEVÉ VĚŽE	
7	VÍCEPRÁCE Č.7 - VÝMĚNA KRYTINY LEVÉ ČÁSTI U HLAVNÍHO VCHODU	
8	VÍCEPRÁCE Č.8 - VÝMĚNA KRYTINY PRAVÉ ČÁSTI U HLAVNÍHO VCHODU	
9	VÍCEPRÁCE Č.9 - MANSARDOVÁ VĚŽ NAD HLAVNÍM VSTUPEM	
	VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH	
10	MÉNĚ PRÁCE U SoD BEZ DPH	
	VYSOUTĚŽENÁ CENA BEZ DPH DLE SoD	
	NOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	
	DPH 21%	
	NOVÁ CENA DÍLA S DPH	5 927 326,62 Kč