

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6446-0401-2019-18 „Oprava fasády, vnitřních prostor (omítky, malby, sociální zařízení, podlahy, dveře) - kasárna Jana Žižky Liberec, obj. 001 uzavřené dne 2.4.2019 (dále jen „smlouva“)

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vanberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

#### Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:

Iveta Vanberová, tel. [REDACTED]

#### E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování:

hyyaavk

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

### A

#### 2. IZOWEN a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 621

Sídlo: Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

IČO: 14891115

DIČ: CZ14891115

Bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.

Číslo účtu: 204758737/0600

Zastoupena:

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: ce4be8

Adresa pro doručování: Litvínov, Masarykovo náměstí 292, PSČ 436 01

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. I ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

### II.

#### Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vystaly až v průběhu realizace díla, a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. Při demontáži podlah bylo odkryto větší množství propadlých a poškozených podkladů, které bude nutné opravit před pokládkou povlakových krytin. Po sundání Zlábu byla zjištěna koroze okapního plechu vě. háků, je nutná výměna. Dále došlo k chybě v rozpočtu, kde chybí položky obvodových listů a dveřního kování. Po těchto opravách bude možné pokračovat v daném technologickém postupu prací.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu provedení díla. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele. Termín dokončení díla se nemění.

Podrobný popis rozsahu vícepráci je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 487.072,23 Kč bez DPH (navýšení činí 13,54% z původní ceny díla, tj. 3.643.653,56 Kč bez DPH).

### III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena díla“, odst.3.1 a 3.2 se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet vícepráci), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:


Cena nejvýše přípustná bez DPH	4 130 725,79	Kč
DPH 21 %	867 452,42	Kč
-----		
<b>Cena nejvýše přípustná celkem</b>	<b>4 998 178,21</b>	<b>Kč</b>

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se doplňuje příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku – položkovým rozpočtem vícepráci.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet vícepráci



# ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Stavba: Dodatek k provedeným pracím  
 Objekt:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Liberec

Zpracováno:  
 Datum: 7. 8. 2019

Číslo	KČN	Název položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Práce	Materiál	Cena celková	Podíl na celkové ceně
<b>PSV</b>							<b>324 038,79</b>	<b>163 033,44</b>		
<b>762</b>							<b>155 563,45</b>	<b>53 911,55</b>		
<b>Konstrukce tesarské</b>										
1	762	762011011	Průhledové kva-pětládné z desek OSB II 15 mm na prac. typových stromotěží s tlakově zpevněným dřevěným vyztužením	m <sup>2</sup>	665,000					
<b>764</b>										
<b>Konstrukce klempířské</b>										
2	764	764002801	Okenní štěrpec obestavení dřevěnými prkny do střeš. konstrukce	m <sup>2</sup>	126,000					
3	764	764002802	Okenní štěrpec obestavení dřevěnými prkny do střeš. konstrukce	m <sup>2</sup>	61,000					
4	764	764009111	Montáž oprotivětrávací fólie s tlakově zpevněným vyztužením	m <sup>2</sup>	61,000					
5	764	764011001	Montáž střešní prkny s tlakově zpevněným vyztužením	m <sup>2</sup>	0,650					
6	764	764011005	Montáž střešní prkny s tlakově zpevněným vyztužením	m <sup>2</sup>	61,000					
7	552	55244578	Práce na střešní konstrukci	m <sup>2</sup>	61,000					
<b>766</b>										
<b>Konstrukce truhlářské</b>										
8	766	766007002	Montáž dřevěného kování do střeš. konstrukce	kus	45,000					
9	766	766007003	Montáž dřevěného kování do střeš. konstrukce	kus	45,000					
10	766	766007004	Montáž dřevěného kování do střeš. konstrukce	kus	45,000					
11	549	54934670	Práce na střešní konstrukci	kus	45,000					
<b>775</b>										
<b>Podlahy povlakové</b>										
12	775	775021111	Montáž oprotivětrávací fólie	m <sup>2</sup>	513,000					
13	775	775021112	Montáž oprotivětrávací fólie	m <sup>2</sup>	553,000					

Číslo	Stupeň	Koeficienty	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Dokladka	Množství	Cena celkem	Skutková cena celkem
16	1/26	160721,10	Průměr hmotnosti pro požární postroj v objektech do 24 m	1	0,101					
<b>Celkem</b>							<b>324 038,79</b>	<b>163 033,44</b>	<b>487 072,23</b>	<b>8,443</b>

