



## DODATEK Č. 2

### ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ (dále jen „*Dodatek č. 2*“)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 7. 9. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 3. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

#### 1.

Název: **Jihomoravský kraj**  
Sídlo: Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82 Brno  
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmánem Jihomoravského kraje  
IČO: 70888337  
DIČ: CZ70888337  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

(dále jen „**objednatel**“)

#### a

#### 2.

Název: **PSK Group, spol. s r.o.**  
Sídlo: Vídeňská 187/104a, Dolní Heršpice, 619 00 Brno  
Zastoupený: Radkem Kočkou  
IČO: 255 97 710  
DIČ: CZ25597710  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37115

(dále jen „**zhotovitel**“)

### I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací nezbytných k realizaci stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2. Účelem Dodatku č. 2 je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu plnění.

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ uzavřené dne 7. 9. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ ze dne 1. 3. 2019.

#### II.1. Článek VI. Cena, odst. 1, který zní:

„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku **31.505.428,59,- Kč bez DPH.**“

se nahrazuje textem

„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku **32.247.886,99,- Kč bez DPH.**“

II.2. Článek VI. Cena, odst. 3, který zní:

„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku **31.475.428,59,- Kč bez DPH.**“

se nahrazuje textem

„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku **32.217.886,99 Kč bez DPH.**“

III. Závěrečná ujednání

- III.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- III.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- III.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 22
  - Příloha č. 2 – Změnový list č. 23
  - Příloha č. 3 – Změnový list č. 24
  - Příloha č. 4 – Změnový list č. 25
  - Příloha č. 5 – Změnový list č. 26
  - Příloha č. 6 – Změnový list č. 27
  - Příloha č. 7 – Změnový list č. 28
- III.4. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
- III.5. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- III.6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 29. 7. 2019 na 108. schůzi usnesením č. 7746/19/R108.

V Brně dne 28. 8. 2019

V Brně dne 1. 7. 2019



objednatel  
zastoupený  
JUDr. Bohumilem Šimkem  
hejtmanem Jihomoravského kraje



zhotovitel  
zastoupený  
Radkem Kočkou  
ředitelem a jednatelem společnosti  
PSK Group, spol. s r.o.