

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **Z 60026/RaSMM/2016** uzavřené v souladu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 4. 11. 2016 na akci „**Stavební úpravy oplocení a vybudování přístupového chodníku, Lipová cesta 1091, Kraslice**“ mezi těmito stranami

1. Objednatel

Název: Město Kraslice
Sídlo: nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupený: Romanem Kotilínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kraslice
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: DOZORSTAV s. r. o.
Sídlo: Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary
Zastoupený: Štěpánem Robkem, jednatelem
IČ: 28382234
DIČ: CZ28382234
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, odd. C, vložka 26362

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

Na základě usnesení Rady města Kraslice č. 1269/12/2016-RM/48 ze dne 15. 12. 2016 se termín dokončení díla mění následovně.

II.

Provedení díla – lhůty plnění

Původní termín dokončení díla: 15. 12. 2016
Nový termín dokončení díla: **31. 5. 2017**

Termín se prodlužuje z důvodu podstatných změn v projektové dokumentaci a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 11. 2016 zůstávají beze změn.

V Kraslicích dne 23. 12. 2016

V Karlových Varech dne 16. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Kraslice
Roman Kotlínek, starosta

.....
DOZORSTAV s. r. o.
Štěpán Robek, jednatel