

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

Název zakázky:

„Přibyslav rekonstrukce výpravní budovy“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E293-S-2946/2018

ISPROFOND: 5003520046

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 2487

bank. spojení: ČSOB Havlíčkův Brod, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 18035/035A

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E293-S-2946/2018 u objednatele) ze dne 7.8.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.1.2019 z důvodu realizace nepředpokládaných víceprací na díle.

V čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HROMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.6 se mění termín dokončení Díla takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit celé Dílo do 30.9.2019 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

V Brně dne 28.8.2019

V Havlíčkově Brodě dne

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 381216

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 424c0ca4-156d-4548-bcd6-74763219c9e9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.08.2019 10:56:00



4caf6462-29b4-4346-a300-2c143e5e094f