

## **Dodatek č. 2 k Smlouvě o dodávce nádob, velkoobjemových kontejnerů a podzemních kontejnerů**

### **COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.**

se sídlem: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 47551984

DIČ: cz47551984

zastoupená: Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednatelem

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C vložka 22798

dále jako "**dodavatel**"

a

### **město Jičín**

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

zastoupená: starostou JUDr. Janem Malým

ve věcech technických: - xxxxxxxxxxxxxxxx

- Osoba uvedená ve stavebním deníku

dále jako "**kupující**"

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18. 2. 2019 Smlouvu o dodávce nádob, velkoobjemových kontejnerů a podzemních kontejnerů, na základě které se dodavatel zavázal kupujícímu dodat mj. podzemní kontejnery na separaci papíru, plastu, skla a kompozitních obalů tzv. tetrapaků v ul. Tyršova a v ul. Nábřeží Irmy Geisslové v Jičíně včetně provedení stavebních a montážních prací spojených s jejich umístěním a osazením v terénu, a to:

- 1 ks podzemního kontejneru na separaci papíru, 1 ks na separaci plastu, 1 ks na separaci skla na stanoviště v ul. Tyršova, č. parc. 1137/52

- 1 ks podzemního kontejneru na separaci papíru, 1 ks na separaci plastu, 1 ks na separaci skla a 1 ks na separaci kompozitních obalů na stanoviště v ul. Nábřeží Irmy Geisslové, č. parc. 239/5

II.

S ohledem na v průběhu realizace vzniklou skutečnost - změnu zpevněných ploch kolem skeletu kontejneru v Tyršově ul. - a zhotovitelem předloženou cenovou nabídku na práce na

provedení přeložky podzemního vedení společnosti CETIN u stavby v ul. I. Geisslové, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým se

a) mění cena díla s ohledem na práce na provedení přeložky podz. vedení CETINU, kdy rozsah a cena těchto víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla na základě nacenění těchto prací je namísto **původních 2 595 512Kč bez DPH nově 2 717 076,27Kč bez DPH, DPH (ve výši 21 % činí) činí 570 586,02Kč, cena díla s DPH je 3 287 662,29 Kč.**

b) mění termín provedení – odevzdání díla (podzemních kontejnerů) a to do 30.9.2019

III.

Tento dodatek č. 2 byl schválen na 25. zasedání Rady města Jičína dne 21.8.2019.

V ostatním smlouva o dílo zůstává beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.

V ....., dne .....

V Jičíně dne .....

.....

.....

Dodavatel

Kupující