

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
na akci:

Výstavba parkoviště na p. č. 390 Soběslav

Článek 1 Smluvní strany

STRABAG a.s.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
koresp. adresa: STRABAG a.s., PJ Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
IČO / DIČ: 608 38 744 / CZ60838744
zastoupená: Pavlem Závišem, vedoucím provozní jednotky na základě plné moci
Marií Vyskočilovou, ekonomkou provozní jednotky na základě plné moci
tel.:
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu:
oprávnění jednat
ve věcech technických: stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Soběslav

se sídlem: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
IČO / DIČ: 00252921 / CZ00252921
zastoupená: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu:
oprávnění jednat
ve věcech technických: investiční technik MěÚ Soběslav

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 1“.

Článek 2 Předmět Dodatku č. 1

Dne 08.10.2018 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „Novostavba parkovací plochy na pozemku p. č. 390/2 mezi sinicí I/3 (ul. Nová) a místní komunikací ul. Jiráskova“ (dále jen „Dílo“) na akci „Výstavba parkoviště na p.č. 390/2 Soběslav“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. IX., odst. 1 Smlouvy, se Dodatkem č. 1 mění následující ustanovení Smlouvy:

Změna článku IV. Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla, odstavce 2 Smlouvy:

Původní znění čl. IV., odst. 2 Smlouvy se Dodatkem č. 1 zcela ruší a nahrazují se následujícím zněním:

- 2) Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
dokončení provádění: **do 15.07.2019**

Článek 3 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Zhotovitele:
STRABAG a.s.



V Soběslavi, dne 28-06-2019



Pavel Záviš
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci



Marie Vyskočilová
ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci

za Objednatele:
Město Soběslav

18.07.2019

V Soběslavi, dne _____



Ing. Jindřich Bláha
starosta města

