

## Dodatek č. 3

### ke smlouvě o dílo č. 546-2018-508101 ze dne 11. 05. 2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jitka Procházková, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
<b>Adresa:</b>	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
<b>Telefon:</b>	+ 420 727 956 824
<b>E-mail :</b>	j.pochazkova2@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Společná nabídka:</b>	Reprezentant zhotovitele:
<b>Zhotovitel:</b>	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	74f75k9

<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s., Praha 10
<b>Číslo účtu:</b>	51-3715620207/0100
<b>IČO:</b>	266 95 103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXX

	Další zhotovitel:
<b>Zhotovitel:</b>	GEOS Litoměřice s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Nedomou, jednatelem
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	9vjhm85
<b>IČO:</b>	060 35 159
<b>DIČ:</b>	CZ06035159
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 546-2018-508101 ze dne 11. 05. 2018 (dále jen „dodatek“).**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všechlapy u Zabušan.

## Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Na základě projednání změny plnění smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2018 č. objednatele 546-2018-508101 (dále jen „SoD“) konaného dne 15. 7. 2019 dochází v příloze č. 1 ke SoD v KoPÚ Všechlapy u Zabušan k úpravě měrných jednotek a k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních částí 3.4.3. a 3.4.5. a k úpravě termínu plnění u hlavního fakturačního celku 3.4. „Přípravné práce“.
- 1.2. Na základě projednání změny SoD se v Položkovém výkazu činností - Příloze k SoD - KoPÚ v k.ú. Všechlapy u Zabušan mění v dílčích částech celku 3.4.3. počty měrných

jednotek (MJ) a zároveň dochází k úpravě termínů ukončení dílčích částí 3.4.3. a 3.4.5. a hlavního celku 3.4. následovně:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z počtu 161 MJ na 180 MJ s termínem ukončení 5. 11. 2019
- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z počtu 24 MJ na 21 MJ s termínem ukončení 5. 11. 2019
- 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z počtu 6 MJ na 9 MJ s termínem ukončení 5. 11. 2019
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků s termínem ukončení 20. 2. 2020
- 3.4. Přípravné práce celkem s termínem ukončení 3. 6. 2020

1.3. Cena díla u dílčí části 3.4.3. – „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ se v Položkovém výkazu činností - Příloze k SoD - KoPÚ v k.ú. Všechlapy u Zabušan zvyšuje o 74 100,- Kč, u dílčí části „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ se zvyšuje o 16 500,- Kč a zároveň dochází ke snížení ceny dílčí části „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ o 13 500,- Kč.

1.4. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI. Cena za provedení díla v bodě 6.1. smlouvy upravuje následovně:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Všechlapy u Zabušan, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH	1 709 250,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH	667 860,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	316 100,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 693 210,- Kč</b>
DPH 21%	565 574,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 258 784,- Kč</b>

1.5. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha k SoD – KoPÚ v k.ú. Všechlapy u Zabušan. U výše uvedených dílčích celku je upraven počet měrných jednotek a s tím související ceny. Zároveň se upravují termíny dokončení výše uvedených dílčích a hlavního celku.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 546-2018-508101 ze dne 11. 5. 2018
- 2.2. Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Všechlapy u Zabušan je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 29.08.2019

V Praze dne 29.08.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma &  
Řezník, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Všechlapy u Zabušan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 050	27 300	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 850	5 550	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	402	1 050	422 100	15.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34	1 750	59 500	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	3 900	702 000	5.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	21	4 500	94 500	5.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	5 500	49 500	5.11.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	436	400	174 400	30.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	436	400	174 400	20.2.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 709 250	<b>3.6.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	436	950	414 200	15.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	9	950	8 550	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	550	35 750	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	850	3 400	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	434	440	190 960	15.5.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 500	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					667 860	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	436	725	316 100	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					316 100	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 709 250 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	667 860 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	316 100 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 693 210 Kč</b>
DPH 21% v Kč	565 574 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 258 784 Kč</b>

V Teplicích dne 29.08.2019

V Praze dne 29.08.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.**

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.