

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

Harmonogram pro realizaci stavby		Oprava TNS Červenka TU1,TU2																
		2019												2020				
		KZP TP DSP, GEO																
Obor	Číslo objektu	Plný nezkrácený název části dokumentace																
	1	Oprava TNS Červenka TU1, TU2																
	3	Stavební práce																
		Předpokládaný finanční plán (tis. Kč)																
CELKEM		7 996,0																

Pozn.

Kontrolní a zkušební plán

Technologické postupy

DSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 381628

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fa2ce40e-c34c-474c-a0cf-53a00e87ba5f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.08.2019 12:34:58



22f6ab4a-6689-4fdc-8c00-170c262dd1c4