

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. ve vazbě na § 1746 odst. 2 a § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**

IČO 708 89 546
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ICZ a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 4840

IČO 251 45 444
DIČ CZ699000372
se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
zastoupen Ing. Bohuslavem Cempírkem, předsedou představenstva

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“

Článek 1 **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem *Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory*, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (dále jako „VVZ“) pod evidenčním číslem Z2017-005540, smlouvu o dílo (souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Původní zadávací řízení bylo zahájeno 25. 10. 2017 odesláním formuláře oznámení o zahájení zadávacího řízení do VVZ k uveřejnění. V tomto formuláři objednatel jako zástupce zadavatelů v rámci společného zadávání uvedl, že předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky ke dni 1. 1. 2018. V článku 5 odst. 2 návrhu smlouvy o dílo, jakožto přílohy č. 1 zadávací dokumentace, pak zadavatel dále stanovil konečný termín realizace veřejné zakázky na 30. 6. 2020.
3. V průběhu zadávacího řízení byl však postup zadavatele opakovaně napaden námitkami a dále byl předmětem přezkumu v rámci správního řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že časové požadavky na realizaci plnění veřejné zakázky zůstávají nezměněny, je nezbytné prodloužit konečný termín realizace plnění a s ohledem na to dojde i k prodloužení dílčích termínů v článku 5 odst. 2 smlouvy o dílo.
4. I přestože byly skutečnosti vedoucí ke změně smlouvy o dílo v dále uvedeném rozsahu smluvními stranám ke dni uzavření smlouvy o dílo známy, přistoupily smluvní strany k uzavření smlouvy o dílo plně v souladu s nabídkou vybraného dodavatele dle § 124 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“), tedy v podobě dle původních zadávacích podmínek.

5. Ke změně smlouvy o dílo dochází z důvodů, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň nedochází ke změně hodnoty veřejné zakázky, nedojde tak k překročení limitu hodnoty změny dle § 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ. Změna smlouvy o dílo dle tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.
6. Součástí změn provedených tímto dodatkem je dále úprava organizačních záležitostí na straně objednatele. Tato změna se nepovažuje za podstatnou ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Objednatel tímto stanoví zástupce tříčlenného řídicího výboru objednatele pro realizaci plnění dle smlouvy o dílo (dále jako řídicí výbor objednatele) v následujícím funkčním složení: náměstek hejtmána Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví, vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
2. V článku 5 odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění termíny plnění následujícím způsobem:

Třetí etapa – Zpracování jednotlivých projektů implementace produktu

Zpracování detailních projektů implementace produktu na základě analýzy implementace produktu, a to pro každý jednotlivý subjekt v rámci dotčených nemocnic samostatně, a to se zpracováním všech připomínek objednatele. Součástí každého projektu implementace bude podrobný časový harmonogram příslušné implementační fáze.

1. ***Detailní projekt implementace produktu pro Oblastní nemocnici Náchod a.s., IČO 260 00 202, se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod, bude objednateli předán nejpozději do 18 měsíců od písemné výzvy dle odst. 1.***
 2. ***Detailní projekt implementace produktu pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s., IČO 260 00 237, se sídlem Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov, bude objednateli předán nejpozději do 12 měsíců od písemné výzvy dle odst. 1.***
 3. ***Detailní projekt implementace produktu pro Oblastní nemocnici Jičín a.s., IČO 260 01 551, se sídlem Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, bude objednateli předán nejpozději do 9 měsíců od písemné výzvy dle odst. 1.***
 4. ***Detailní projekt implementace produktu pro Městskou nemocnici, a.s., IČO 252 62 238, se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, bude objednateli předán nejpozději do 15 měsíců od písemné výzvy dle odst. 1.***
3. Nejzazší termín realizace díla dle článku 5 odst. 2 písm. smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Nejzazším termínem realizace díla dle této smlouvy je 28. 2. 2022.

4. Článek 6 odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

cena za čtvrtou etapu díla v rozsahu dle čl. 4 odst. 2 písm. d) této smlouvy bude uhrazena na základě faktur stvrzených řídicím výborem objednatele vystavených po řádném ukončení implementace dílčích částí této části předmětu díla; zhotovitel je v rámci této fáze oprávněn fakturovat cenu příslušné části díla dle přílohy č. 1 smlouvy; v součtu všech částí čtvrté etapy díla nepřesáhne fakturovaná částka 75 % z celkové ceny díla;

5. Článek 7 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Předávací protokol bude podepsán, po předchozím vyjádření dotčené nemocnice, oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol o předání díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) bude podepsán zástupcem objednatele a zástupci všech nemocnic. Předávací protokol o předání díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) a d) bude vždy podepsán také zástupcem dotčené nemocnice. Oprávněnými zástupci pro podpis předávacích protokolů smluvní strany stanoví následující osoby:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za subjekt dle článku 3 odst. 2 písm. a) -

Za subjekt dle článku 3 odst. 2 písm. b) -

Za subjekt dle článku 3 odst. 2 písm. c) -

Za subjekt dle článku 3 odst. 2 písm. d) -

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku jeden stejnopis obdrží zhotovitel, tři objednatel.
8. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
10. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne 28. 8. 2019

V Hradci Králové dne 28. 8. 2019

.....

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Ing. Bohuslav Cempírek

hejtman

předseda představenstva