



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 10.4.2019 č. 1/2019/7 objednatele

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Příspěvková organizace JMK zřizovací listina č.j. 20/5 ze dne 30. 4. 2015 vč. platných dodatků

Sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno - Černovice

Zastoupená: RNDr. Janou Markovou, ředitelkou

IČ: 60552255

DIČ: CZ60552255

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

Tocháček spol. s r.o.

Sídlo: Slovinská 36, 612 00 Brno

Zastoupená: Ing. Petr Tocháček, jednatelem společnosti

IČ: 44961367

DIČ: CZ449661367

Bankovní spojení: KB a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Dodatek rozšiřuje předmět smlouvy o dílo z důvodu změny projektové dokumentace v průběhu realizace akce a mění tak článek I. smlouvy o dílo a poměrně upravuje cenu za dílo v článku III. Smlouvy o dílo a prodlužuje termín zhotovení – článek II. Smlouvy o dílo.
- 2.2. Předmět smlouvy o dílo se dodatkem rozšiřuje o změny prací, které zhotovitel ani objednatel nemohl předvídat. Změny jsou přesně uvedeny a vyčísleny ve změnových listech č. 6 – 12, včetně oceněných výkazů výměr, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 a odsouhlasené technickým dozorem objednatele a na kontrolních dnech. Změnový list č. 6 řeší elektrické rozvody slaboproudu dle skutečnosti s odpočtem slaboproudu dle PD a vícepráce na



silnoproudých elektrických rozvodech. Změnový list č. 7 řeší vícepráce objednatele o nové dopojení stávající VZT ve varně a dále řeší odvětrání suchého skladu (m.č. 243) z důvodu možného vzniku kondenzátu v místnosti. (nebylo řešeno v PD). Změnový list č. 8 řeší oprávcování prostupů na střešním plášti po osazení ocelové konstrukce pro VZT jednotku (nebylo řešeno v PD). Změnový list č. 9 řeší dodávku a montáž ZTI – rohové uzávěry (nebylo řešeno v PD). Změnový list č. 10 řeší na žádost investora provedení zasklení u stávajícího okna, přičemž nutnost provedení těchto prací nebyla předvídatelná a vznikla v průběhu stavby. Změnový list č. 11 řeší provedení nového kazetového podhledu v 1. NP v místnosti studené kuchyně z důvodu zakrytí vedení ZTI potrubí z 2. NP. Podhled nebyl součástí PD a je však nezbytný k zajištění hygienicky řádného výkonu stravovacího provozu. Změnový list č. 12 řeší nátěr 2 ks otopných těles v části výčepu (nebylo řešeno v PD).

3. Termíny plnění

Termín zhotovení stavebních prací bude s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti uvedené v bodě 2. tohoto dodatku prodloužen do **6. 9. 2019**.

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla u dodávky a montáže posuvných dveří dle změnového listu č. 5: **do 13. 9. 2019**.



4. Cena za dílo

Cena za dílo se navyšuje o částku:

Cena víceprací bez DPH: **163 124,70 Kč**

Sazba DPH:21 % 34 256,18 Kč

Cena včetně DPH: 197 380,88 Kč

Cena za dílo se navyšuje o cenu za předmětné vícepráce z důvodu změny projektové dokumentace a prací, které zhotovitel ani objednatel nemohl předvídat, více v bodě 2 tohoto dodatku.

Celková cena za dílo je:

Cena celkem za dílo bez DPH: **4 943 440,19 Kč**

Sazba DPH:21 % 1 038 122,43 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH: 5 981 562,62 Kč

5. Ostatní ujednání

5.1. Všechny obchodní a platební podmínky a ujednání smlouvy o dílo zůstávají plně v platnosti a účinnosti a vztahují se také na změněné skutečnosti. Ujednané platební a sankční podmínky se poměrně vážou na nově sjednanou cenu.



5.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je účinný po uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona č. 340/2015 Sb.. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2 zajistí Objednatel.

5.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě podepsaná oboustranně vytištěná vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

5.4. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek představuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.

Přílohy tohoto dodatku:

Změnové listy č. 6,7,8,9,10,11 a 12 včetně oceněných výkazů výměr


V Brně dne




V Brně



Za Objednatele



Za Zhotovitele



Předmět díla:	"Rekonstrukce stravovací části v objektu Svratka - stavební část"		
Část:	Elektroinstalace		
Objednatel:	Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	ENERGETIKA STAVEB, Ing. Petr Vostal		
Projektant:	PEND a.s., Vojanova 1, 615 00 Brno		
Popis změny:	Změnový list řeší Elektroinstalace - slaboproudu dle skutečnosti a požadavky na VCP silnoproudu.		
Odůvodnění změny:	<p>Elektroinstalace - Slaboproud - ZL se odečítají slab. rozvody dle PD a přičítají se skutečně provedené slab. rozvody.</p> <p>Elektroinstalace - Silnoproud - VCP vznikli na žádost investora jelikož PD tyto rozvody elektr. neřeší. Jedná se o elektroinstalaci pro odvětrání suchého skladu (m.č. 2.43) a osvětlení skladu chlazených nápojů (m.č. 2.17). Dále ZL řeší změnu příkonu z 450A na 250A (předělení traf a použití nových CLA2.2 250/5A 10VA tř. 0,5S) a využití příkonu 63A z rozvaděče z kotelny (z důvodu neposkytnutí navýšení příkonu od distributora sítě). Změna řeší i přívodní kabeláže pro VZT jednotku a tepelné čerpadlo (PD neřeší).</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel po dohodě s Investorem, TDI	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla	X
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	100 092,70 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	-104 151,90 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-4 059,20 Kč	
	výše DPH sazba:	21	-852,43 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	-4 911,63 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	x	
termíny	Termín realizace změny:	06-08/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Příloha č.1_Rozpočet_Elektrika		



DM
0607
11.02

Rekapitulace - Změnový list č.06 - Elektrika	
Slaboproud_dle PD	-104 151,90
Slaboproud dle skutečnosti	59 817,10
Vícepráce silnoproud	40 275,60
Cena celkem bez DPH	-4 059,20



STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ
Veslařská 557/54, Jundrov, 63700 Brno
k.ú. Jundrov, p.č. 744/4
slaboproudé rozvody

Rekapitulace rozpočtu

Celkem bez DPH 104 151,90 Kč

Základní rozpočtové náklady

SK 93 584,90 Kč

Rozhlas 10 567,00 Kč

Slaboproud - dodávka + montáž

pol.	popis položky	množ.	Materiál			Montáž	
			m.j.	j. cena	celkem	j. cena	celkem
	nástěnný rozvaděč 18U 45x60	1	ks	4 180,00	4 180,00	1 320,00	1 320,00
	Rozvodný panel 5x230V-3m, přep. ochrana	1	m	726,00	726,00	220,00	220,00
	patch panel 24 port Cat 5e	1	ks	1 089,00	1 089,00	880,00	880,00
	police	2	ks	352,00	704,00	132,00	264,00
	vyvazovací panel	1	ks	308,00	308,00	88,00	88,00
	patch kabel 1m Cat 5e	10	ks	19,80	198,00	5,50	55,00
	zásuvka Cat 5e 2 porty	10	ks	352,00	3 520,00	264,00	2 640,00
	zásuvka Cat 5e 1 port	4	ks	352,00	1 408,00	264,00	1 056,00
	kabel SYKFY 5x2x05	180	m	9,90	1 782,00	13,20	2 376,00
	kabel Cat 5e	160	m	8,80	1 408,00	8,80	1 408,00
	venkovní kabel Cat 5e	30	m	13,20	396,00	11,00	330,00
	Panel 2x ventilátory	1	ks	2 640,00	2 640,00	220,00	220,00
	19" panel s vypínačem a termostatem pro ventilátor	2	ks	1 089,00	2 178,00	220,00	440,00
	spojovací materiál	4	ks	28,60	114,40	5,50	22,00
	Zemní přípojnice izolovaná měděná	1	ks	60,50	60,50	88,00	88,00
	UPS, APC 500VA	1	ks	1 980,00	1 980,00	275,00	275,00
	Lv 20x15	6	ks	16,50	99,00	16,50	99,00
	Trubka 2323 PVC pod omítkou včetně vysekání lůžka	20	ks	8,80	176,00	38,50	770,00
	Krabice KU 68 s vysekáním lůžka	10	ks	6,60	66,00	49,50	495,00
	optika						
	Kabel optický 50/125 universál gel LSZH 8 vláken	120	m	17,60	2 112,00	13,20	1 584,00
	Vana SC (LC) Duplex 1U 19" 24 port	2	ks	1 133,00	2 266,00	550,00	1 100,00
	optická kazeta	2	ks	242,00	484,00	55,00	110,00
	Spojka LC Duplex MM	8	ks	55,00	440,00	20,00	160,00
	Pigtail 50/125 LC	8	ks	61,60	492,80	52,80	422,40
	Šroubek M2 pro spojku	8	ks	3,30	26,40	1,10	8,80

ochrana sváru	8	k	61,60	88,00
svaření vlákna	8	k	8,00	3 960,00
optický patch kabel	5	k	1 595,00	110,00
drobný montážní materiál	1	k	1 100,00	550,00
optický patchkabel	4	k	1 276,00	88,00
aktivní prvky				
switch 12-port gigabit Managed L2 switch, 2x combo (RJ45/open SFP) port	1	k	10 450,00	1 100,00
Konfigurace aktivních prvků	1	ho	1,00	880,00
Drobný materiál(izol. páska, ochr. hadice na kabeláž, konektory,)	1	kp	3 300,00	2 200,00
Průraz stěnou do 60cm	3	k	3,00	495,00
nepředpokládané náklady	1	k	1,00	2 200,00
měření s protokolem	20	kp	20,00	9 460,00
Koordinace s ostatními profesemi	2	ho	2,00	550,00
14denní zkušební provoz zařízení	1	soub	0,00	2 200,00
Výchozí revize zařízení	1	soub	0,00	3 300,00
dopravné, tech.pomoc zkušební provoz	1	soub	1,00	3 300,00
součet bez DPH			46 672,70	46 912,20
celková cena bez DPH			93 584,90	

Rozhlas - dodávka + montáž

pol.	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž	
				i.cena	celkem	i.cena	celkem
	skříňkový reproduktor 6W, bílý, regulátor	2	k		1 870,00		550,00
	<i>kabeláž</i>						
	CYKY 4x2,5 *Kabel - instalace do trubky/žlabu	60	r		1 980,00		792,00
	Trubka 2323 PVC pod omítkou včetně vysekání lůžka	10	r		88,00		385,00
	Drobný materiál(izol. páska, ochr. hadice na kabeláž, konektory,)	1	kp		1 100,00		550,00
	Průraz stěnou do 60cm	1	k		1,00		165,00
	nepředpokládané náklady	1	k		1,00		550,00
	Oživení a nastavení systému	1	kp		1,00		550,00
	Koordinace s ostatními profesemi	1	ho		1,00		275,00
	14denní zkušební provoz zařízení	1	soub		1,00		330,00
	Výchozí revize zařízení	1	soub		1,00		550,00
	dopravné, tech.pomoc zkušební provoz	1	soub		1,00		550,00
	proškolení technika a obsluhy	1	soub		1,00		275,00
	SOUČET BEZ DPH				5 045,00		5 522,00
celková cena bez DPH					10 567,00		
Celková cena bez DPH - slaboproud					104 151,90 Kč		

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ
Veslařská 557/54, Jundrov, 63700 Brno
k.ú. Jundrov, p.č. 744/4
slaboproudé rozvody

Rekapitulace rozpočtu

Celkem bez DPH

59 817,10 Kč

Slaboproud - dodávka + montáž Skutečnost

položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž	
				i. cena	celkem	i. cena	celkem
	zásuvka Cat 6 2 porty IP	4	ks		2 600,00		1 056,00
	zásuvka Cat 6 1 porty IP	1	ks		600,00		264,00
	kabel FTP Cat 6	290	m		3 625,00		3 828,00
	Lv 16x16	6	ks		112,50		99,00
	Lv 40x20	18	m		945,00		297,00
	Trubka supermonoflex750N 32	150	m		3 375,00		2 250,00
	Trubka supermonoflex750N 40	125	m		4 537,50		1 875,00
	spojka 32	15	ks		231,00		82,50
	spojka 40	15	ks		379,50		82,50
	sekání pod omítku	22	m		0,00		847,00
	Krabice KU 68 s vysekáním lůžka	4	ks		26,40		198,00
	přívod pro WiFi 3x1,5	45	m		675,00		675,00
	podlahová krabice	1	kp		4 062,50		1 500,00
	patch panel cat 6	1	ks		1 320,00		880,00
	vyvazovací panel	1	ks		308,00		88,00
	patch kabel 1m Cat 6	9	ks		178,20		49,50
	Drobný materiál(izol. páska, ochr. hadice na kabeláž, konektory, pásky)	1	kp		3 300,00		2 200,00
	Průraz stěnou do 60cm	4	ks		0,00		660,00
	měření s protokolem	20	kp		0,00		9 460,00
	Koordinace s ostatními profesemi	2	hod		0,00		550,00
	Výchozí revize zařízení	1	soubor		0,00		3 300,00
	dopravné, tech.pomoc zkušební provoz	1	soubor		0,00		3 300,00
	součet bez DPH				26 275,60		33 541,50
	celková cena bez DPH						59 817,10

vícepráce SIL

			Materiál		Montáž	
elektroinstalace v chladicím boxu						
svítidla	2	ks	2 185,00	4 370,00		550,00
zásuvky	4	ks		255,20		220,00
cyky 3x1,5	56	m		784,00		694,40
cyky 3x2,5	20	m		418,00		264,00
vypínač č.1.	1	ks		55,00		49,50
sekání	25	m		0,00		962,50
odvětrávání						
vypínač č.1.	2	ks		110,00		99,00
cyky 3x1,5	45	m		630,00		558,00
doplnění jističe do rozvaděče	1	ks		132,00		99,00
sekání	15	m		0,00		577,50
předělání traf						
komplet předělání traf	1	kpl		7 985,00		0,00
demontáže a montáže						
demontáž a zpětná montáž tlačítek pro VZT	2	hod		0,00		650,00
VZT						
Úprava přívodní kabeláže pro VZT jednotku a tepelné čerpadlo.	1	kpl		0,00		5 890,00
přepojení přívodu						
jistič 3p 63A	1	ks		2 390,50		0,00
kabel cyky 5x25	11	m		4 004,00		0,00
vypínač MSN 63-3	1	ks		1 118,00		0,00
instalační materiál	1	kpl		1 950,00		0,00
přepojení přívodu	12	hod		0,00		5 460,00
součet bez DPH				24 201,70		16 073,90
Celková cena bez DPH					40 275,60 Kč	


Předmět díla:	"Rekonstrukce stravovací části v objektu Svratka - stavební část"		
Část:	Vzduchotechnika - Nové dopojení stávající VZT, větrání skladu		
Objednatel:	Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	ENERGETIKA STAVEB, Ing. Petr Vostal		
Projektant:	PEND a.s., Vojanova 1, 615 00 Brno		
Popis změny:			
Změnový list řeší větrání varny - nové dopojení stávající VZT a větrání suchého skladu (m.č. 2.43).			
Odůvodnění změny:			
Změna vznikla na požadavek investora. Jedná se o nové dopojení stávající VZT. Dále ZL.č. 07 řeší odvětrání suchého skladu (m.č. 2.43) z důvodu možného vzniku kondenzátu v místnosti.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor, TDI po dohodě se Zhotovitelem	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení	X	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	64 047,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	64 047,00 Kč	
	výše DPH sazba:	21	13 449,87 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	77 496,87 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	x	
termíny	Termín realizace změny:	06-08/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Příloha č.1_Rozpočet_Dopojení VZT, vět		



ZL č.07	Nové dopojení stávající VZT, Větrání skladu						
Akce:	Rekonstrukce stravovací části v objektu Svratka - stavební část						
Položková specifikace							
Zař./Poz.	Položka	MJ	Počet	Dod. J.	Celkem	Mont. j.	Celkem
Zařízení č. 1 - Větrání varny - nové dopojení stávající VZT							
1.	Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek	m2	43	617,50	26 552,50	247,00	10 621,00
2.	Potrubí kruhové SPIRO do DN 500 vč. tvarovek	bm	1	845,00	845,00	338,00	338,00
3.	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1	1 950,00	1 950,00	780,00	780,00
4.	Demontáže a úpravy stávající VZT	kpl	1			2 600,00	2 600,00
Celkem:					29 347,50		14 339,00
Větrání skladu							
1.	Ventilátor potrubní diagonální TD 350/125	ks	1	3 853,50	3 853,50	578,00	578,00
2.	Zpětná klapka RSK 125	ks	1	280,00	280,00	64,00	64,00
3.	Talířový ventil odvodní DN 125	bm	2	142,00	284,00	57,00	114,00
4.	Potrubí kruhové SPIRO do DN 125 vč. tvarovek	bm	9	338,00	3 042,00	135,00	1 215,00
5.	Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek a izolace kaučuk	m2	1	1 300,00	1 300,00	520,00	520,00
6.	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1	975,00	975,00	390,00	390,00
7.	Zapravení stavbeních prostupů pro VZT	kpl	1			5 460,00	5 460,00
Celkem:					9 734,50		8 341,00
Přesun hmot pro VZT		kpl	1	2 285,00	2 285,00		
Cena celkem bez DPH							64 047,00 Kč

Předmět díla:	"Rekonstrukce stravovací části v objektu Svratka - stavební část"		
Část:	Opracování prostupů na střešním plášt		
Objednatel:	Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	ENERGETIKA STAVEB, Ing. Petr Vostal		
Projektant:	PEND a.s., Vojanova 1, 615 00 Brno		
Popis změny:			
Změnový list řeší opracování prostupů na střešním plášt po osazení OK pro VZT jednotku.			
Odůvodnění změny:			
Projektová dokumentace neřešila opracování prostupů střešním plášt po osazení ocelové k-ce pro VZT jednotku. Bylo tedy provedeno zapravení prostupů PVC fólií Bauder tl. 1,5mm. Byla provedená i úprava stávajícího komínového tělesa pro vedení instalací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel po dohodě s Investorem, TDI	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	X	
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	49 920,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	49 920,00 Kč	
	výše DPH sazba:	21	10 483,20 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	60 403,20 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	x	
termíny	Termín realizace změny:	06-08/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Příloha č.1_Rozpočet_Izolace		



TOCHÁČEK spol. s r.o.ZL č.08 **Opracování prostupů na střešním plášt**Akce: **Rekonstrukce stravovací části v objektu Svratka - stavební část**

	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
VZT	D+M PVC fólie Bauder tl. 1,5mm na vodorovnou plochu fólie navařena na stávající PVC fólii, oživena čisticím opracování prostupu - nohy, PVC tvarovka Topwet , tmelení	ks	6,00	6 400,00	38 400,00
komín	D+M PVC fólie Bauder tl. 1,5mm na vodorovnou plochu a na svislou plochu cca na výšku 250 mm fólie navařena na stávající PVC fólii, oživena čisticím 1 prostup pr.110mm, opravení tvarovkou PVC Topwet, tmelení	kpl	1	10 240,00	10 240,00
	Přesun hmot, jízdné	kpl	1	1 280,00	1 280,00
Cena celkem bez DPH					49 920,00 Kč

Předmět díla:	"Rekonstrukce stravovací části v objektu Svratka - stavební část"		
Část:	ZTI - rohové uzávěry vodovodu		
Objednatel:	Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	ENERGETIKA STAVEB, Ing. Petr Vostal		
Projektant:	PEND a.s., Vojanova 1, 615 00 Brno		
Popis změny:	Změnový list řeší D+M rohových uzávěrů vodovodu.		
Odůvodnění změny:	Na žádost investora budou dodány a osazeny rohové uzávěry vodovodu (PD neřešila).		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor, TDI po dohodě se zhotovitelem	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	<input checked="" type="checkbox"/>
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	<input type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 5	<input type="checkbox"/>
§ 222 odst. 6		<input type="checkbox"/>	
§ 222 odst. 7		<input type="checkbox"/>	
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input type="checkbox"/>	
	dodatek k PD	<input type="checkbox"/>	
	dokumentace skut. provedení	<input checked="" type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	12 506,40 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	12 506,40 Kč	
	výše DPH sazba:	21	2 626,34 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	15 132,74 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	<input checked="" type="checkbox"/>	
termíny	Termín realizace změny:	06-08/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	[REDACTED]	
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Příloha č.1_Rozpočet_ZTI		



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **845_Z** **Rekonstrukce a modernizace stravovací části v objektu Svatka**

IČO: 60552255

DIČ: CZ60552255

IČO: 44961367

DIČ: CZ44961367

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			12 506,40
MON		■	0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 506,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 506,40 CZK
Základní DPH	21 %	2 626,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

v dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			11 948,00	96
723	Vnitřní plynovod	PSV			558,40	4
Cena celkem					12 506,40	100

Položkový rozpočet

S:	845_Z	Rekonstrukce a modernizace stravovací části v objektu Svatka
O:	06	Zdravotní technika
R:	09	ZTI_Rohové uzávěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	722R1	Demontáž litinových odpadů vč. likvidace	soubor	1,000		
2	722R2	Vsazení zpětné klapky do stávající cirkulace TUV, D+ M	soubor	1,000		
3	722R3	Rohový uzávěr vodovodu 3/8", D+ M	ks	25,000		
4	722R4	Rohový uzávěr vodovodu 1/2", D+ M	ks	1,000		
5	722R5	Rohový uzávěr vodovodu 3/4", D+ M	ks	7,000		
					0,8000	

Předmět díla:	"Rekonstrukce stravovací části v objektu Svratka - stavební část"		
Část:	Stavební řešení - Zasklení stávajícího okna		
Objednatel:	Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	ENERGETIKA STAVEB, Ing. Petr Vostal		
Projektant:	PEND a.s., Vojanova 1, 615 00 Brno		
Popis změny:	Změnový list č.10 řeší provedení nového zasklení u stávajícího okna.		
Odůvodnění změny:	Na žádost investora bude provedena výměna pur panelu u stávajícího okna za prosklení. Viz. Příloha č.2 - Fotodokumentace.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor, TDI po dohodě se zhotovitelem	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení	X	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 960,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 960,00 Kč	
	výše DPH sazba:	21	411,60 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	2 371,60 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	x	
termíny	Termín realizace změny:	06-08/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	[REDACTED]	
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Příloha č.1_Rozpočet_Zasklení okna		
	Příloha č.2_Fotodokumentace		



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	845_Z	Rekonstrukce a modernizace stravovací části v objektu Svatka
Objekt:	01	Stábní řešení
Rozpočet:	ZL_10	Zasklení okna
Objednatel:	Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Charbulova 1072/106 61800 Brno	IČO: 60552255 DIČ: CZ60552255
Zhotovitel:	Tocháček spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 960,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 960,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 960,00 CZK
Základní DPH	21 %	411,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	2 371,60 CZK
--------------------------	---------------------

v _____ dne _____

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			1 960,00	100
Cena celkem						

Položkový rozpočet


S:	845_Z	Rekonstrukce a modernizace stravovací části v objektu Svratka
O:	01	Stavební řešení
R:	ZL_10	Zasklení okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		u za prosklení u stávk				






Předmět díla:	"Rekonstrukce stravovací části v objektu Svratka - stavební část"		
Část:	Kazetový podhled ve studené kuchyni		
Objednatel:	Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	ENERGETIKA STAVEB, Ing. Petr Vostal		
Projektant:	PEND a.s., Vojanova 1, 615 00 Brno		
Popis změny:	Změna řeší provedení nového kazetového podhledu ve studené kuchyni v 1. NP.		
Odůvodnění změny:	Na žádost Investora bude proveden nový kazetový podhled v 1. NP v místnosti studené kuchyně. Provedení podhledu je z důvodu zakrytí vedení ZTI potrubí z 2.NP a samotné snížení stopnu.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor, TDI po dohodě se zhotovitelem	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	X	
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	37 238,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	37 238,50 Kč	
	výše DPH sazba:	21	7 820,09 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	45 058,59 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	x	
termíny	Termín realizace změny:	06-08/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Příloha č.1_Rozpočet_Podhled		



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **845_Z** **Rekonstrukce a modernizace stravovací části v objektu Svatka**



IČO: 60552255
DIČ: CZ60552255

IČO: 44961367
DIČ: CZ44961367

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	33 988,50
MON	3 250,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	37 238,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 238,50 CZK
Základní DPH	21 %	7 820,09 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

v _____

dne

Za objedna



.001%
APD 0607
Z
entum.cz
66

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7631	Konstrukce sádrokartonové	PSV			33 988,50	91
M21	Elektromontáže	MON			3 250,00	9
Cena celke						

Položkový rozpočet

S:	845_Z	Rekonstrukce a modernizace stravovací části v objektu Svratka
O:	01	Stavební řešení
R:	ZL_11	Podhled kazetový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Předmět díla:	"Rekonstrukce stravovací části v objektu Svratka - stavební část"		
Část:	Stavební řešení - Natěr otopných těles		
Objednatel:	Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	ENERGETIKA STAVEB, Ing. Petr Vostal		
Projektant:	PEND a.s., Vojanova 1, 615 00 Brno		
Popis změny:	Změna řeči natření stávajících otopných těles v prostorách kuchyně.		
Odůvodnění změny:	Na požadavek Investora bude provedeno natření 2 ks stávajících radiátorů v prostorách kuchyně.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor, TDI po dohodě se zhotovitelem	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	X	
	dokumentace skut. provedení		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 512,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		1 512,00 Kč
výše DPH	sazba: 21		317,52 Kč
náklady na změnu vč. DPH			1 829,52 Kč
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			x
termíny	Termín realizace změny:		06-08/2019
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Příloha č.1_Rozpočet		



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **845_Z** **Rekonstrukce a modernizace stravovací části v objektu Svratka**

IČO:

DIČ:

IČO: **44961367**

DIČ: **CZ44961367**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 512,00
MON		■	0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 512,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 512,00 CZK
Základní DPH	21 %		317,52 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

v

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			1 512,00	100



Položkový rozpočet

S:	845_Z	Rekonstrukce a modernizace stravovací části v objektu Svratka
O:	01	Stavební řešení
R:	ZL_12	Nátěr otopných těles

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
			ks	2,0000		

