

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na stavební akci „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“

číslo smlouvy příjemce č. OLP/2674/2016

číslo smlouvy poskytovatele č. 308/2016

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen "příjemce"

a

Město Lomnice nad Popelkou

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČO: 00275905

DIČ: CZ00275905

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Josef Šimek, starosta

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-2422581/0100

dále jen "poskytovatel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2016 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na stavební akci „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“ vedenou u příjemce pod č. OLP/2674/2016, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na stavební akci „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je předpokládané prodloužení realizace stavby a následné oddálení doby fakturace.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Finanční prostředky na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu ukončení realizace projektu, tj. nejpozději do 31. 1. 2017. Využitím finančních prostředků se rozumí jednotlivé platby za provedení díla. "

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Finanční prostředky na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu ukončení realizace projektu, tj. nejpozději do 30. 6. 2017. Využitím finančních prostředků se rozumí jednotlivé platby za provedení díla. "

3. Článek III odst. 4 smlouvy ve znění:

"Dotace na projekt musí být vyúčtována nejpozději do 31. 1. 2017, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 smlouvy, které musí být v termínu pro vyúčtování předloženo poskytovateli. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a dotace nebo její část nebyla příjemci zaslána nebo veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Dotace na projekt musí být vyúčtována nejpozději do 30. 6. 2017, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 smlouvy, které musí být v termínu pro vyúčtování předloženo poskytovateli. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a dotace nebo její část nebyla příjemci zaslána nebo veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele"

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží příjemce a dva obdrží poskytovatel.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní příjemce v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv příjemcem zveřejněn. Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn příjemcem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 95/V/16/RK ze dne 6.12.2016, a Zastupitelstvem Města Lomnice nad Popelkou usnesením č. 96/16/Z ze dne 30.11.2016.

V Liberci dne 22.12.2016

V Lomnici nad Popelkou dne

.....
Martin Půta, hejtman

.....
Ing. Josef Šimek, starosta