

Změnový list č. 1 ze dne 23.11.2016

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Zpracování projektové dokumentace k projektu IROP pro ZS v ul. Okružní 1235, p.o., v Mostě - kompletní rekonstrukce - modernizace a vybavení odborných učeben
Číslo smluvního vztahu:	1734/OLAKH/2016
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla-s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Rekonstrukce odborné učebny přírodopisu a fyziky, zřízení učebny v prostorách chodby, spojení učeben výpočetní techniky, zhotovení rampy pro bezbariérový přístup	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny (jméno, přimění): Řešení komplikací s požárně bezpečnostním řešením (PBR)	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	


Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	1.12.2016
Nový termín dokončení díla:	31.12.2016

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 23. 11. 2016


Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 23. 11. 2016


Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 23. 11. 2016

Podpis:



S.P.E.

Praha 1

0524

2




(tel.: +420 603 030 031)

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 18. 11. 2016


Podpis:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 18. 11. 2016

Podpis:



Příloha změnového listu:

Výpočet