

Číslo smlouvy objednatele: 682/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 439/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 729/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1171/2017
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1243/2018
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 853/2019
Ev. č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele 21-6217-0100

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)
divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
Statutární orgán: 

IČO: 264 75 081
sp. zn. B 7326

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 31. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 4. 2017, dodatku č. 2 ze dne 28. 7. 2017, dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2017 a dodatku č. 4 ze dne 27. 2. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

Zdůvodnění:

- Na základě ujednání s objednatelem a zástupci obce Loděnice ze dne 24. 4. 2019 bylo dohodnuto o změně systému odvodnění z důvodu plánovaných souvisejících investičních akcí v obci Loděnice a z důvodů technických. Tato změna spočívá v rozšíření odvodnění pomocí kanalizačních stok, namísto původně zpracovaného odvodnění pomocí silničních příkopů, které bylo uvedeno v investičním záměru akce jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

972.000,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Praze, dne 26. 8. 2019

V Brně, dne 29. 8. 2019

.....



Sweco Hydroprojekt a.s.


.....

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....



Sweco Hydroprojekt a.s.

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

CENA CELKEM BEZ DPH	972 000,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.