

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000051/2018/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/306/2019 ze dne 19. 8. 2019

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: [xxx](#)
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(*dále jen objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Sídlo společnosti Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
Doručovací adresa Jezbořice 78, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	xxx	telefon: xxx
b) technických	xxx	telefon: xxx
c) realizace	xxx	telefon: xxx
d) stavbyvedoucí	xxx	telefon: xxx

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: xxx)

	xxx	telefon: xxx
	xxx	telefon: xxx

Telefon: xxx
FAX: --
E-mail: xxx
IČ 28762576
DIČ CZ28762576

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 276007799/0300

(*dále jen zhotovitel*)

Stavba: „ZŠ Dr. Malíka – rekonstrukce hospodářského objektu“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 29. 10. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000051/2018/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	7.997.353,09 Kč	1.679.444,15 Kč	9.676.797,24 Kč
Dodatečně prováděné práce	541.095,38 Kč	113.630,03 Kč	654.725,41 Kč
Neprováděné práce	-213.411,07 Kč	-44.816,32 Kč	-258.227,39 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	8.325.037,40 Kč	1.748.257,86 Kč	10.073.295,26 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne 22. 8. 2019

V Jezbořicích dne 22. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXX

XXXX

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města Chrudimě

.....
XXXXX
jednatel společnosti