

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
„FÚ PRO ÚSTECKÝ KRAJ – VýmĚNA OKEN A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 1. ETAPA“

uzavřené v souladu s § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„FÚ pro Ústecký kraj – výměna oken a klempířských prvků 1. etapa“

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem:

Lazarská 15/7, PSČ 117 22 Praha 1 – Nové Město

zastoupená:

Ing. Janou Hamalovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy
v Ústí nad Labem

IČO:

720 80 043

DIČ:

CZ 72080043

bankovní spojení:

Česká národní banka Ústí nad Labem

číslo účtu:



adresa pro doručování:

Generální finanční ředitelství
Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem
Velká hradební 61
400 21 Ústí nad Labem

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2 Zhotovitel:

Dřevotep Plus s.r.o.

se sídlem:

Riegrova 887, PSČ 415 01 Teplice

zastoupená:

Karlem Kovářem – jednatelem společnosti

IČO:

254 07 414

DIČ:

CZ25407414

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 15903

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:



Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Karel Kovář, jednatel společnosti

tel.: 

e-mail: 

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

Článek II.
ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

2. 1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku XV. bodu 5. Smlouvy o dílo „FÚ pro Ústecký kraj – výměna oken a klempířských prvků 1 etapa“ uzavřené dne 21. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku III. až V. tohoto Dodatku č. 1.
2. 2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované v soupisu víceprací a méněprací č. 1 ze dne 2. 12. 2016, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 4 Smlouvy. V důsledku této změny se cena díla navýší celkem o 10.691,89 Kč bez DPH.

Článek III.
PŘEDMĚT DÍLA

3. 1. V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že se v článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTA PLNĚNÍ Smlouvy doplňuje o bod 5. v následujícím znění:
 5. *Součástí předmětu díla specifikovaného v čl. I. bodě 1. Smlouvy jsou vícepráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v soupisu víceprací a méněprací č. 1 ze dne 2. 12. 2016, který tvoří současně i Přílohu č. 4 Smlouvy.*

Článek IV.
CENA DÍLA

4. 1. V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že se v článku III. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy mění bod 2., který bude nově znít:
 2. *Cena za dílo činí 1.919.630,89 Kč bez DPH (slovy: jeden milion devět set devatenáct tisíc šest set třicet korun českých osmdesát devět haléřů), sazba DPH 21 % 403.122,30 Kč (slovy: čtyři sta tři tisíc jedno sto dvacet dva korun českých třicet haléřů), celková cena s DPH činí 2.322.753,19 Kč včetně DPH (slovy: dva miliony tři sta dvacet dva tisíc sedm set padesát čtyři korun českých devatenáct haléřů). Při stanovení ceny za dílo vycházely smluvní strany z nabídkového rozpočtu Zhotovitele ze dne 15. 8. 2016, který je nedílnou součástí této Smlouvy, jako její Příloha č. 1 a soupisu víceprací a méněprací č. 1 ze dne 2. 12. 2016.*

Článek V.
SEZNAM PŘÍLOH

5. 1. Smluvní strany se dohodly, že se všechny přílohy tohoto Dodatku č. 1, uvedené v čl. VI odst. 6. 5. tohoto Dodatku č. 1, stávají nedílnou součástí Smlouvy, jako její Příloha č. 4 a v souladu s tím se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouvy se mění bod 10., který se doplňuje o čtvrtou odrážku tohoto znění:

- Příloha č. 4 – Soupis víceprací a méněprací č. 1 ze dne 2. 12. 2016

Článek VI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
6. 2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. 3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy dva stejnopisy obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
6. 4. Smluvní strany současně berou na vědomí, že Dodatek č. 1 i Smlouva, včetně všech příloh budou uveřejněny v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
6. 5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho příloha, a to:
Příloha č. 1:
- Soupis víceprací a méněprací č. 1 ze dne 1. 12. 2016

V Ústí nad Labem dne 6.12.2016

V Teplicích dne 6.12.2016

Za Objednatele

Ing. Jana Hamalová
vedoucí Oddělení hospodářské správy v Ústí
nad Labem

Za Zhotovitele

Karel Kovář
jednatel společnosti