

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/19

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Dražovice**
Sídlo: **Dražovice 7, 683 01 Rousínov**
Právní forma: **801 - obec**
zastoupený: **starostkou obce Miloslavou Svobodovou**
IČ: **00291722**
Tel., e-mail: **517 377 231, drazovice@drazovice.cz**
Osoba oprávněná jednat za objednatele: **Miloslava Svobodová**
Zástupce objednatele na stavbě: **Ing. Antonín Hála, Ing. Kateřina Svobodová**
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Marek Jochman elektroinstalace s.r.o.**
Sídlo: **Loděnice 152 Loděnice 671 75**
Statutární orgán: **Majitel**
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
87492
IČ: **03955893**
DIČ: **CZ03955893**
Bankovní spojení: **107-9953360217/0100**
Tel., e-mail: **604317433, maara.j@seznam.cz**
Osoba oprávněná jednat ve věcech: **Marek Jochman**
a) smluvních
b) technických
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla:
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/19 jsou dodatečné práce nezahrnuté v položkovém rozpočtu, ale dodatečně požadované objednatelem a práce rozpočtované, ale nerealizované, dále jen vícepráce a méněpráce.

Dále bylo dohodnuto, že nebude vystavena dílčí faktura za měsíc červenec, ale až konečná faktura.

3. Cena díla a fakturace

Cena víceprací a méněprací je zpracována v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/19. Cena víceprací činí 44 592,- Kč bez DPH a cena s DPH 53 956,32 Kč.

Nebude provedena fakturace za měsíc červenec, ale bude vystavená konečná faktura po dokončení akce v srpnu.

4. Závěrečná ustanovení, podpisy


4. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 ke smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. 2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1/19 třetí osobě.
4. 3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1/19 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1/19.
4. 5. **Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1/19 je vyhotoven ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jednu obdrží zhotovitel a dvě objednatel.**
4. 6. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. 1/19 jsou beze změn a zůstávají v platnosti.
4. 7. Tato smlouva byla schválena na 19. schůzi Rady obce Dražovice dne 14.08.2019.

Příloha:


Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Dražovicích dne 15.08.2019

OBEC DRAŽOVICE
DRAŽOVICE 7
683 01 ROUSÍNOV
Tel.: 517 377 231



.....
objednatel



.....
zhotovitel

Ozn.		Kód položky	Vícepráce a méně práce	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
			INSTALACE						
1	CS ÚRS 2018 O1	741 11-2061	Krabice přístrojová pod omítku, bez zapojení	ks	1,00	15,00	15,00	18,00	18,00
1	CS ÚRS 2018 O1	741 12-2015	CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	m	24,00	31,00	744,00	13,00	312,00
2	CS ÚRS 2018 O1	741 12-2016	CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	38,00	38,00	1 444,00	13,00	494,00
1	CS ÚRS 2018 O1	741 11-0062	Trubka PVC pro montáž do stěny, vnější průměr 50mm	m	44,00	41,00	1 804,00	12,00	528,00
1	CS ÚRS 2018 O1	741 11-0512	Parapetní kanál 140x70 vč. stínícího kanálu a příslušenství	m	7,00	211,00	1 477,00	35,00	245,00
2	CS ÚRS 2018 O1	741 11-2071	Krabice přístrojová do parapetního kanálu, bez zapojení	ks	4,00	21,00	84,00	15,00	60,00
1	CS ÚRS 2018 O1	741 31-3042	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	1,00	190,00	190,00	25,00	25,00
1	S1 CS ÚRS 2018 O1	741 37-1012	Stávající svítidlo zářivkového typu, přisazené	ks	4,00			205,00	820,00
			trubice LED	ks	78,00	210,00	16 380,00	45,00	3 510,00
			Krabice KO125	ks	6	78,00 Kč	468,00 Kč	30,00 Kč	180,00 Kč
			Lišta vkládací 40x40	m	8	41,00 Kč	328,00 Kč	12,00 Kč	96,00 Kč
1	CS ÚRS 2018 O1	460 03-0039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových, spáry nezalíté	m ²	-10,00			80,00	-800,00 Kč
2	CS ÚRS 2018 O1	460 65-0062	Zřízení podkladní vrstvy chodníku z kameniva se zhutněním tloušťky do 15 cm	m ²	-10,00	150,00	-1500,00	55,00	-550,00 Kč
3	CS ÚRS 2018 O1	460 65-0176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebráných dlažeb	m ²	-10,00			45,00	-450,00 Kč
4	CS ÚRS 2018 O1	460 65-0932	Kladení dlažby po překozech dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m ²	-10,00			80,00	-800,00 Kč
5			Náhradní dlažba zámková	m ²	-2,00	180,00	-360,00		-360,00 Kč
			Celkem za elektroinstalace :				21 074,00		3 328,00
			Slaboproud - počítačové rozvody						
1	CS ÚRS 2018 O1	741 12-4731	Kabel SXKD-5A-UTP-LSOH 4x2x0,5	m	280,00	27,00	7 560,00	12,00	3 360,00
2	CS ÚRS 2018 O1	741 11-0062	Kabel FTP cat 5e	m	89,00	38,00	3 382,00	12,00	1 068,00
1	vlastní		Výbava RACK, ROUTER, SWITCH 48 portů, montážní materiál	ks	-1,00	6 158,00	-6 158,00	1 255,00	-1 255,00
			Celkem za Slaboproud - počítačové rozvody:				4 784,00		3 173,00
			Mezisoučet:				25 858,00		6 501,00