

# DODATEK Č. 1

PPR-20353-123/ČJ-2018-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 7. 2019

## Smluvní strany

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
zastoupen: plk. Ing. Michalem Keřkou, ředitelem Správy logistického zabezpečení PP ČR

**adresa pro doručování:** Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05


**ISDS:** gs9ai55  
IČO: 000 07 064  
DIČ: CZ00007064  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 5504881/0710




kontaktní osoby: Ing. Tomáš Nushart                      Ing. Milan Grohmann  
telefonní číslo: 974 884 682                      974 884 537  
mob. tel.: +420 728 368 668                      +420 735 740 156  
e-mail: [tomas.nushart@pcr.cz](mailto:tomas.nushart@pcr.cz)                      [milan.grohmann@pcr.cz](mailto:milan.grohmann@pcr.cz)  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** Společnost dodavatelů AB Veleslavín – RZ  
se sídlem: Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena vedoucím účastníkem společnosti:





**Ridera Stavební a.s.**  
se sídlem: Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba  
kontaktní adresa: V Korytech 1537/10, 100 00 Praha 10  
zastoupen: 

ISDS: mf4t53a  
IČO: 451 92 464  
DIČ: CZ 451 92 464  
bankovní spojení: Raiffeisenbank  
číslo účtu: 7558000052/5500  
kontaktní osoba:   
mob.tel.:   
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

druhý účastník společnosti:

**Zlínstav a. s.**  
se sídlem: Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01

kontaktní adresa: Nad Safinou II 365, 252 42 Vestec  
zastoupen:   
ISDS: bjmg6gq  
IČO: 283 15 669  
DIČ: CZ 283 15 669  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 117653363/0300  
kontaktní osoba:   
mob.tel.:   
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- A) smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2019 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Novostavba administrativní budovy a garáží – Praha 6 – Veleslavín – realizace stavby“ evidované pod č. j.: PPR-20353-115/ČJ-2018-990656 (dále jen „smlouva“); a
  - B) předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo nemohl být vlivem legislativních překážek na straně zadavatele dodržen,
- se smluvní strany v souladu s článkem XXVII. odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

## I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně dílčích termínů plnění, které jsou uvedeny v článku IV. odst. 7 a odst. 17 smlouvy:

Stávající odst. 7, čl. IV smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

**„7. Dokončení vnitřních prostor objektu SO 02 – objektu administrativně provozního (nejpozději do 31. 1. 2021 (Fáze V.).“**

Stávající odst. 17, čl. IV smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

**„17. Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla je nejpozději do 31. 3. 2021.“**

Na základě shora uvedeného je přílohou č. 1 tohoto dodatku aktualizovaný harmonogram realizace stavby.

2. Článek XV. smlouvy se doplňuje o nový odstavec 8, který zní takto:

**„8. Zhotovitel je v souladu s bodem 32 stavebního povolení ze dne 20. 6. 2019, č.j. MV-80049-3/OSM-2019 povinen zajistit ochranu stávajících dřevin na par. č. 299/106, 299/219 a 302/113 v k.ú. Veleslavín do doby vydání pravomocného rozhodnutí o povolení kácení těchto dřevin. Při porušení této povinnosti na sebe zhotovitele přebírá veškerou odpovědnost za důsledky s tímto spojené.“**

3. Článek VIII., odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

"Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku předloží bankovní záruku za řádné provedení díla (zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla). Smluvní strany souhlasí, že každý z účastníků společnosti zhotovitele vystaví svým jménem bankovní garanci ve výši 2,5 % z celkové ceny díla včetně DPH, tj. ve výši 7.206.595,- Kč. V případě prodloužení s předložením bankovní záruky o více než 14 kalendářních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle časového harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžní závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Smluvní strany sjednávají, že v případě uplatnění práva z bankovních záruk ze strany objednatele bude plnění poskytnuto z obou vystavených záruk rovným dílem, tj. 50 % požadovaného plnění z bankovní záruky předložené vedoucím účastníkem společnosti a 50 % požadovaného plnění z bankovní záruky předložené druhým účastníkem společnosti. Výše uvedené bankovní záruky budou v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy "

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

## II.

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 Aktualizovaný časový harmonogram realizace stavby

Za objednatele:

.....  
**plk. Ing. Michal Keřka**  
ředitel SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



.....  
předseda představenstva



.....  
člen představenstva



.....  
předseda představenstva  
Zlínstav a. s.

Digitálně podepsal  
Ing. Jan Podskálný  
Datum: 2019.08.20  
4:19:06 +02'00'

Digitálně podepsal  
Ing. Staněk  
Datum: 2019.08.16  
12:53:29 +02'00'

