

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 05/14/2008/19

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

**Zhotovitel: RENO – stavební firma s. r. o.**

Se sídlem: Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zastoupen: Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem

IČ: 63497786

DIČ: CZ63497786

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:

Telefon:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22524

(dále jen „zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Sociální zázemí Slavice**“

### II.

Smluvní strany se dohodly, že nebude realizováno dodání a montáž 1 ks světlovodu do sousedního objektu a navíc bude dodáno a osazeno 1 ks LED svítidla do místnosti skladu v sousedním objektu.

Bližší specifikace víceprací a méněprací je v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Z tohoto důvodu se dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2008/19, uzavřené dne 12.02.2019 takto:

V článku VI. **Cena za provedení díla a platební podmínky**, v odst. VI.1 se ruší text:

„Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 1.866.369,11 Kč

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 celkem bez DPH: 173.968,05 Kč

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 celkem bez DPH: 58.487,81 Kč

**Cena celkem bez DPH: 2.098.824,97 Kč**

(Slovy: dvamilionydevadesátosmtisícosmsetdvacetčtyři korun českých devadesátsedem haléřů bez DPH).“

a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 1.866.369,11 Kč

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 celkem bez DPH: 173.968,05 Kč

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 celkem bez DPH: 58.487,81 Kč

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 3 celkem bez DPH: -13 839,00 Kč

**Cena celkem bez DPH: 2.084.985,97 Kč**

(Slovy: dvamilionyošmdesátčtyřitisícdevětsetosmdesátpět korun českých devadesátsedem haléřů bez DPH).“

### III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 3 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.

V Třebíči dne 29.08.2019

za objednatele:

V Jaroměřicích dne 29.08.2019

za zhotovitele:

.....  
Miloš Hruza  
místostarosta

.....  
Ing. Vladimír Konvalina  
jednatel společnosti

## Příloha č. 1

k dodatku č. 3 smlouvy o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „**Sociální zázemí Slavice**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 05/14/2008/19.

### **Položkový rozpočet –dodatek č. 3**

*v rozsahu 1 stran*

Přehled				
---------	--	--	--	--

ZL	název	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	celkem v Kč bez DPH
ZL 1	Světlovod	0,00	-13 839,00	-13 839,00
<b>Méněpráce celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>-13 839,00</b>	<b>-13 839,00</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>					<b>-13 839,00</b>
1	766624051R00 Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu, zapravení	kus	-1,00000	2 250,00	-2 250,00
2	61140593R Světlovod včetně příslušenství, do šikmé střechy, a profilované krytiny	ks	-1,00000	11 589,00	-11 589,00

Objednatel

**Město Třebíč**

V Třebíči dne 29.08.2019

.....  
Miloš Hrůza  
místostarosta

Zhotovitel

**RENO – stavební firma s. r. o.**

V Jaroměřicích dne 29.08.2019

.....  
Ing. Vladimír Konvalina  
jednatel společnosti