

DODATEK č.1 ke smlouvě č.16/2804/0004

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jako „občanský zákoník“), dále jen „Dodatek č.1“

název díla

„ÚzP v Hlinsku – oprava venkovní dešťové kanalizace“

Smluvní strany

Název:	Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo:	Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ:	72080043
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	[REDACTED]
Zastoupená:	Ing. Václav Sokol – vedoucí Oddělení hospodářské správy v Hradci Králové, mob. [REDACTED]
Kontaktní osoba:	[REDACTED] investiční technik - ve věcech technických

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma:	Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
Sídlo:	Jungmannova 330, 539 01 Hlinsko
IČ:	27536505
DIČ:	CZ27536505
Jejíž jménem jedná:	Libor Jindřichovský
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Hlinsko
Číslo účtu:	[REDACTED]
Kontaktní osoba:	Libor Jindřichovský – jednatel společnosti
E-mail:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hradec Králové, oddíl C, vložka 24729

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku X. odst.4 Smlouvy o dílo „ÚzP v Hlinsku – oprava venkovní dešťové kanalizace“ ze dne 27.10.2016 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento Dodatek č.1, kterým se mění výše uvedená Smlouva způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II tohoto Dodatku č.1.

Článek I I
Změna smlouvy


Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené 27.10.2016 tímto Dodatkem č.1 následovně :

a) Doplnuje se článek I. Předmět smlouvy o odst. č. 3)

3) Součástí předmětu díla jsou i vícepráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr ve změnových listech č.1 a 2, které jsou přílohou č.1 Dodatku č.1. Celková cena víceprací dle tohoto Dodatku č.1 je **51 663,45 Kč bez DPH, tj. 62 512,77Kč s DPH při sazbě DPH 21%.**

b) Mění se článek III. Cena díla a platební podmínky, odst.1) nově zní :

1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla navýšenou o cenu víceprací ve výši **51 663,45 Kč bez DPH, tj. 62 512,77 Kč s DPH** (dle přílohy č.1 tohoto Dodatku č.1).

Celková cena díla činí **205 107 + 51 663,45 = 256 770,45 Kč bez DPH, tj. 310 692,24 Kč s DPH** při sazbě DPH 21% a bude zaplácena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele č.  vedený u KB a.s. Hlinsko.

Článek III.

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Tento Dodatek č.1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č.1 – Změnové listy č.1 a 2 s rozsahem prací a cenou prací

V Hradci Králové dne: 5.12.2016



za objednatele
Ing. Václav Sokol
vedoucí oddělení hospodářské správy

V Hlinsku dne: 6.12.2016



za zhotovitele
Libor Jindřichovský
jednatel společnosti