



## D o d a t e k   č .   3

ke smlouvě o dílo č. 856/ORM/2017 ze dne 8. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2017 a dodatku č. 2 ke ze dne 14. 5. 2019, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění k akci:

### „Úprava dopravního režimu ul. Znojemská – Brtnická, Jihlava“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,  
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky  
Oprávněna k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města, Magistrát města Jihlavy  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
- Zhotovitel: **PROfi Jihlava, spol. s.r.o.**  
se sídlem: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava  
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 1460  
zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem  
IČO: 18198228  
DIČ: CZ18198228  
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

#### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 8. 6. 2017 smlouvu o dílo č. 856/ORM/2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 14. 5. 2019, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací na akci „Úprava dopravního režimu ul. Znojemská – Brtnická, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě, který reflektuje finanční změnu týkající se nákladů na projektovou dokumentaci protihlukových opatření. V rámci projektových a inženýrských prací byla vytvořena hluková studie, na základě jejichž výsledků bylo stanoveno, že projektová dokumentace protihlukových opatření není v rámci akce „Úprava dopravního režimu ul. Znojemská – Brtnická, Jihlava“ potřeba realizovat. Dále tento dodatek reflektuje finanční změnu týkající se autorského dozoru stavebních a investičních objektů mimo stavebního objektu IO410.

#### III. PŘEDMĚT DODATKU

- S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění smlouvu tak, že původní text ust. čl. IV. odst. 1 smlouvy ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:

*„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 26. 5. 2017 a doplněná nabídkou zhotovitele ze dne 18. 4. 2019. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla.*

- projektová dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení  
vč. související inženýrské činnosti  
z toho:

v Kč bez DPH

60.000,- Kč



- IO 410 – projektová dokumentace pro územní souhlas vč. související inženýrské činnosti	10.000,- Kč
- ostatní stavební či inženýrské objekty – projektová dokumentace pro stavební povolení vč. související inženýrské činnosti	50.000,- Kč
• hluková studie	20.000,- Kč
• náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření	5.000,- Kč
<b>Dodatek č. 3</b>	
• <b>nerealizování projektové dokumentace protihlukových opatření</b>	<b>- 5.000,- Kč</b>
• projektová dokumentace pro provádění stavby	30.000,- Kč
z toho:	
- IO 410 – projektová dokumentace pro provádění stavby	5.000,- Kč
- ostatní stavební objekty – projektová dokumentace pro provádění stavby	25.000,- Kč
• Dodatek č. 2: aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby objektu IO410	2.500,- Kč
• autorský dozor	5.000,- Kč
z toho:	
- IO 410 – autorský dozor	1.000,- Kč
- ostatní stavební či investiční objekty – autorský dozor	4.000,- Kč
<b>Dodatek č. 3</b>	
- <b>neprovádění autorského dozoru</b>	<b>- 4.000,- Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>113.500,- Kč</b>

=====

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne 29.8.2019



V JIHLAVĚ dne 29.8.2019



PROFI Jihlava spol. s r.o.  
Pod Přikopem 6, 586 01 Jihlava  
IČ: 16198228  
DIČ: CZ16198228

