



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5619050134.01

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19000059

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno“ ORG: 5340

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu: 43 - 949 775 02 37/0100


Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:



(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. QDS Group a.s.

Zastoupený:  statutárním ředitelem

Se sídlem: Kneslova 700/1, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 28265971

DIČ: CZ28265971

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.
oddíl B, vložka 7894

Bankovní spojení: UnicreditBank

Číslo účtu: 1002377340/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o zhotovení stavby (č. 5619050134 u Objednatele) ze dne 24. 1. 2019 (dále jen „smlouva“):

II.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ze dne 23. 8. 2019 a zmenšení předmětu díla (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3 a 4 ze dne 23. 8. 2019.

III.

Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

Cena celkem 4 727 530,40 Kč
(slovy: čtyřmilióny sedmsetdvacetšesttisíc pětset třicet korun českých čtyřicet haléřů)
bez DPH.

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ze dne 23. 8. 2019 a činí:

Cena za zhotovení stavby bez DPH dle smlouvy	4.488.600,30 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1	278 746,54 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1	- 44 816,44 Kč
Celková cena za zhotovení stavby bez DPH	4 722 530,40 Kč

(slovy: čtyřmilióny sedmsetdvacetšesttisíc pětset třicet korun českých čtyřicet haléřů)
bez DPH.

IV.

Čl. XVI. **Ostatní ujednání** – text odst. XVI.13 se nahrazuje tímto zněním:

„XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 4: Změnový list č. 2 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 5: Změnový list č. 3 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 6: Změnový list č. 4 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 7: Změnový list č. 5 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 8: Změnový list č. 6 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn“

V.

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.
8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
9. Z důvodu provedení dodatečných prací blíže specifikovaných ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ze dne 23. 8. 2019 bude prodloužena lhůta pro provedení díla, jeho dokončení a předání a převzetí (tj. Finální lhůta) dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že prodloužení Finální lhůty bude předmětem samostatného dodatku ke smlouvě.
10. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je:
 - Změnový list č. 1 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 - Změnový list č. 2 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 - Změnový list č. 3 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 - Změnový list č. 4 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 - Změnový list č. 5 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 - Změnový list č. 6 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

Doložka:


Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/039 dne 28.8.2019

V Brně dne 30. 8. 2019

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

za QDS Group a. s.

Statutární ředitel QDS Group a. s.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



QDS Group a.s.
Kneslova 700/1, 618 00 Brno
IČ. 28265971. DIČ: CZ28265971
tel.: +420543214781 www.qdscz.cz