

Změnové řízení projektu pěstební činnosti č. 5 ze dne 8. 8. 2019

Dle článku VII smlouvy o provádění pěstebních činností se obě smluvní strany navzájem dohodly o změně výkonů projektu 2019 na revíru 06 (Veřejná zakázka Jedlová 241247)

1. Výkon 11/111 – navýšení objemu klestu o 10,64 m³, realizace 09/2019.
2. Výkon 11/611 – dočištění ploch po těžbě: doba realizace přesunuta do třetího a čtvrtého kvartálu.
3. Výkon 24/521 – odstranění škodících dřevin: doba realizace přesunuta do třetího a čtvrtého kvartálu.
4. Výkon 22/41 – výstavba oplocenek: doba realizace přesunuta do čtvrtého kvartálu. Celkovém množství 3,7 km.
5. Výkon 23/331 – oplůtky: doba realizace přesunuta do čtvrtého kvartálu. Celkové množství 0,660 tis. ks.
6. Výkon 24/11 – ožínání v ploškách: doba realizace 21,490 tis. ks přesunuta na měsíc 9/2019.
7. Výkon 24/121 – ožínání v pruzích: doba realizace 12,30 ha přesunuta na měsíc 9/2019.
8. Výkon 24/131 – ožínání celoplošně: doba realizace přesunuta na měsíc 9/2019.
9. Výkon 24/521 – odstranění škodících dřevin: doba realizace 0,04 ha v porostu 164D01a IH 11 přesunuta na měsíc 12/2019.
10. Výkon 31 – prořezávky: doba realizace 8,98 ha přesunuta na měsíc 12/2019.

Za revír 06 Jedlová [redacted] k dne 8. 8. 2019

Za smluvního partnera dne 8. 8. 2019

Prinse : 29.8.2019