



č. j.:  
2019/16430  
VWZ

VP00370463

pl:  
2x3

dz  
19.07.2019 13:09:07

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/0795 uzavřené dne 12. 12. 2018

2019/0686

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625

zastoupená: \_\_\_\_\_, generálním ředitelem

na straně jedné jako „objednatel č. 1“

2. **Valcha Property Development a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 12125  
se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 27926931

zastoupená: \_\_\_\_\_, předsedou představenstva  
\_\_\_\_\_, členem představenstva

na straně jedné jako „objednatel č. 2“

pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak

a

3. **AQUA PROCON s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 6597  
se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

IČO: 46964371

zastoupená: \_\_\_\_\_, jednatelem společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

## d o d a t e k č. 1

### I.

1. Dne 12. 12. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla (projektové dokumentace a inženýrské činnosti) na stavební akci „ČS Valcha I, II a IV“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 17. 5. 2019, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

*1. Termíny realizace díla:*

*a. Termín zahájení prací:*

*nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.*

*b. Územní rozhodnutí:*

*Termín vypracování projektové dokumentace určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem:*

***nejpozději do 31. 12. 2018.***

*c. Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli:*

***nejpozději do 3 měsíců od zajištění souhlasů nebo smluv s vlastníky pozemků dotčených stavební akcí.***

*d. Stavební povolení*

*Termín vypracování projektové dokumentace určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem:*

***nejpozději do 31. 5. 2019.***

*e. Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného stavebního povolení a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli:*

***nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.***

*f. Projektová dokumentace pro provedení stavby*

*Termín předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli:*

***nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.***

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž jeden stejnopis obdrží zhotovitel, dva objednatel č. 1 a jedno vyhotovení objednatel č. 2
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Plzni dne 20.5.2019

*15.7.2019*  
V Plzni dne 20.5.2019

.....  
**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

generální ředitel

.....  
**Valcha Property Development a.s.**

předseda představenstva

V Plzni dne 20.5.2019

V Plzni dne 20.5.2019

.....  
**AQUA PROCON s.r.o.**

Jednatel společnosti

.....  
**Valcha Property Development a.s.**

člen představenstva