

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

ve věcech smluvních zastoupený:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města
Ing. et Ing. Renátou Syřišťovou, vedoucí odboru
investic a majetku města, tel.: 499 404 741,
eMail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Svatavou Kozákovou, techničkou odboru investic
a majetku města, tel.: 499 404 732,
mob.: 602 528 586,
eMail: majetek.technik2@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

MgA. Jan Brabec

se sídlem: Jednořadá 4, 16000 Praha 6

IČO:66634245

DIČ:CZ72101972396

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

MgA. Jan Brabec mob.: 603 229 593

MgA. Jan Brabec mob.: 603 229 593

ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely 05.04.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Restaurování Mariánského sloupu se sochami světců – I. etapa“(dále jen smlouva).
2. Na základě odborného statického posouzení sloupu a základu pod sloupem dochází ke změně rozsahu díla. Bude provedena obnova stávajícího dřívku sloupu, základové založení sloupu a statické zajištění říms na horní ploše dómu. Detailní popis změn, víceprací a méněprací je popsán ve statickém posudku zpracovaném Ing. Otakarem Hrdličkou – SI průzkum, projekce a provádění staveb, se sídlem Benešovská 3157, 272 01 Kladno, IČO 13284831 ze dne 13.07.2019 (viz příloha č. 1 tohoto dodatku) a v položkovém rozpočtu (viz příloha č. 2 tohoto dodatku).

ČLÁNEK II ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. I tohoto dodatku cena díla, sjednaná v čl. IV smlouvy specifikované v čl. I odst. 2 tohoto dodatku, se navyšuje o částku:

Vícepráce (zachování stávajícího dřívku, statické zajištění)	196.770,00 Kč bez DPH
Méněpráce (výroba nového dřívku – kopie)	77.000,00 Kč bez DPH
<hr/>	
Dodatek č. 1	119.770,00 Kč bez DPH

Vícepráce 119.770,00 Kč bez DPH

(slovy: Stodevatenácttisícsešmdesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Změna ceny za dílo je specifikovaná v položkovém rozpočtu – viz příloha č. 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy	1.250.000,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	119.770,00 Kč bez DPH
<hr/>	
Cena celkem	1.369.770,00 Kč bez DPH

ČLÁNEK III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
 - příloha č. 1 - statický posudek
 - příloha č. 2 - položkový rozpočet
5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Hostinné na své 21. schůzi konané dne 06.08.2019 usnesením č. 325/21/RM/2019.

V Hostinném dne 20.08.2019

V Praze dne 20.08.2019

v z. Petr Bartoš v. r.
místostarosta města
Ing. Dagmar Sahánková
starostka města

MgA. Jan Brabec v. r.
restaurátor