



Č. j. KRPS-84072-61/ČJ-2018-0100MN-VZ

**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo k vytvoření projektové dokumentace k projektu **014V122008030 „RaSZ Nový Hrádek – modernizace areálu“**, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-84072-22/ČJ-2018-0100MN-VZ, identifikátor VZ N006/18/V00013130, (JID PCR01ETRpo132017949), uzavřené dne 29. 08. 2018 (dále jen „smlouva“),

**uzavřený mezi smluvními stranami:**


**KOPRIN s.r.o.**Zastoupená:  jednatelem společnosti

Sídlo: Ploštilova 1379/11, 140 00 Praha 4

IČ: 45797030

DIČ: CZ45797030

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 8

Číslo účtu: Telefon: e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 11604

(dále jen „zhotovitel“)

**a****Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**


Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: Telefon: e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

S ohledem na časovou prodlevu schvalovacího řízení nadřízeným orgánem, se smluvní strany, **v souladu s čl. XIII odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedené změně.

I.

1. Článek III odst. 1 písm. a) smlouvy zní:  
„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a dokončit práce nejpozději do 30. 09. 2019“.
2. Článek III odst. 1 písm. b) bod 2. smlouvy zní:  
„Výkonová fáze VF5, VF6 průběh 15. 01. – 30. 09. 2019“.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.


1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne

10. 08. 2019



V Praze dne

1. 6. 08. 2019

