



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000611**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 123 4005

Název související veřejné zakázky: **"D7 Postoloprty - MÚK Bitozeves" - digitalizace
dostupné dokumentace stavby**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

KUBITA s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

Palackého nám. 91/2, 621 00 Brno

26945584

CZ26945584

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

1. Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 16. 10. 2017
2. Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. bod 1. Smlouvy o poskytování služeb takto:

Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:

Cena bez DPH: 842 300,00 Kč

DPH: 176 883,00 Kč

Cena včetně DPH: 1 019 183,00 Kč

Navýšení dle dodatku č. 2 bez DPH: 243 950,00 Kč

Cena včetně dodatku č. 2 bez DPH: 1 086 250,00 Kč

**Cena celkem dle Smlouvy o poskytování služeb vč. Dodatku č. 2 bez DPH:
1 086 250,00 Kč**

II.
Odůvodnění

1. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě stále probíhající administrace spočívající v hodnocení jakosti na probíhající nedokončenou kolaudaci stavby „D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves“.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy č. **08PT-00611**, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – rozpis ceny Služeb - navýšení

V Chomutově dne 30 -08- 2019

Za Objednatele:

V Brně dne 27 -08- 2019

Za Poskytovatele:

D7 Postoloprty - MÚK Bitozeves - digitalizace dostupné dokumentace stavby

stavba "D7 Postoloprty - MÚK Bitozeves"

Zavedení, provoz a naplnění datového úložiště dokumentů stavby v rozsahu:

Etapy projektu	MJ	počet MJ dle Smlouvy číslo 08PT-000612	počet MJ dle Dodatku číslo 1	cena za měrnou jednotku	cena celkem včetně Dodatku číslo 1
1) Koordinace řešení a průběžné zajištění podkladů					
1.1. Jednání s účastníky výstavby	■	■	■	■	■
1.2. Průběžné výstupy pro objednatele	■	■	■	■	■
1.3. Kontrola kompletnosti dokumentace	■	■	■	■	■
část 1) celkem		■	■		■
2) Datové práce					
2.1. Získávání podkladů	■	■	■	■	■
2.2. Studium a zařídění podkladů	■	■	■	■	■
2.3. Digitalizace listinných dokladů	■	■	■	■	■
2.4. Zařízení do archivu	■	■	■	■	■
2.5. Evidence popisných údajů o vybraných dokumentech	■	■	■	■	■
část 2) celkem		■	■		■
3) Inicializace systému (vč.zavedení a ukončení stavby)					
3.1. Inicializace datového úložiště	■	■	■	■	■
3.2. Zavedení dat stavby	■	■	■	■	■
3.3. Aktualizace dat	■	■	■	■	■
3.4. Zavedení uživatelů do aplikace	■	■	■	■	■
3.5. Zaškolení uživatelů	■	■	■	■	■
3.6. Zpracování offline dat pro předání	■	■	■	■	■
3.7. Závěrečná zpráva	■	■	■	■	■
část 3) celkem					■
4) Provoz systému					
4.1. Měsíční provoz					
- Správa datového úložiště					
- Poskytování technické podpory					
- Pronájem IT infrastruktury	■	■	■	■	■
část 4) celkem					■
Celkem za projekt bez DPH					1 086 250 Kč
DPH 21%					228 113 Kč
Celkem za projekt včetně DPH					1 314 363 Kč