

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo - číslo smlouvy: 191007
uzavřené podle § 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1) Objednatel:

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, příspěvková organizace

Sídlo: České Budějovice, Česká 142/64, 370 21 České Budějovice

Identifikační číslo: 6300 75 775

Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Sekyrka, ředitel školy

Zastoupen ve věcech technických: Mgr. et Mgr. Martin Štoudek, statutární zástupce ředitele školy

2) Zhotovitel:

ASARKO s. r. o.

Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 12380

Sídlo: Jivno 101, PSČ 373 71

IČ: 260 74 443

DIČ: CZ26074443

Statutární orgán: Jiří Hranáč – jednatel, osoba jednající za obchodní společnost

níže uvedeného dne, měsíce, a roku uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 191007:

II.

1. Cena za provedení díla, sjednaná mezi smluvními stranami podle čl. V. odst. 3, věta druhá smlouvy o dílo č. 191007 – v souladu s ustanovením čl. V. odst. 3 věta druhá a podle Změnového listu – číslo OZ: 01 (méněpráce/vícepráce) podle tohoto Dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH 69.576,02,--Kč

DPH 21% 14.610,96,--Kč

Cena provedených méněprací/víceprací celkem vč. DPH 84.186,98 Kč

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 191007, nedotčená tímto ujednáním Dodatku č. 1, zůstávají beze změn.

V Jivně 01. 08. 2019

V Českých Budějovicích 01. 08. 2019

Za zhotovitele:

ASARKO s.r.o.

zateplování fasád

Jivno 101, 373 71 Rudolfovice

Mob: 739 593 772


DIČ CZ26074443

Jiří Hranáč, jednatel

Za objednatele:

Mgr. Antonín Sekyrka, ředitel školy

GYMNÁZIUM
ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKÁ 64
PSČ 370 21 (3)
IČO: 600 75 775

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo OZ: 01

Investor:	Gymnázium, České Budějovice, Česká 142/64 IČ: Česká 142/64 371 61 České Budějovice			
Zastoupení investora ve věcech technických:	H&B PENTA s.r.o. IČ: 62502417, DIČ: CZ 62502417 Senovážné nám. 1736, 370 01 České Budějovice 6			
Zhotovitel:	ASARKO s.r.o. IČ: , DIČ: CZ Jívno 101 373 71 Rudolfov			
Datum vyhotovení ZL:	01.08.2019			
Název akce:	„ REKONSTRUKCE TOALET “			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum odeslání / předání:				
Odkazy	na specifikaci:	ZL 01		
	na projektové podklady:	Beze změn		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 1		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1 k SoD		

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Předmět změny:

Betonové podlahy, změna umyvadlových baterií, doplnění EI silnoproud

Popis a zdůvodnění změny:

Při demontáži stávajících skladeb podlah byla zjištěna degradovaná část spodní betonové mazaniny, která byla nahrazena novou. Na žádost investora byla provedena záměna umyvadlových baterií stojánkových za bezdotykové, která povede k úspoře vody. Elektroinstalace doplněna pro zdroje bezdotykových baterií a rozdělení samostatných rozvaděčů pro jednotlivá podlaží. Na žádost investora nebylo dodáno 6 ks nástěnných svítidel. Uvedené změny jsou ku prospěchu prováděné opravy sociálních zařízení 2NP a 3NP.

Dopad na cenu cekem (bez DPH):	69.576,02,-Kč
Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (bez DPH)	-55.485,40,-Kč
Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (bez DPH)	125.061,42,-Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	Změna nemá vliv na konečný termín

ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám

změnu zamítám

(v případě zamítnutí důvod)

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navržených změn.



Petr Štuk jednatel H&B PENTA, s.r.o. České Budějovice

ICO: 625 02 417

Za objednatele stavby:
Se změnou souhlasím.

Mgr. Antonín Sekyrka
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Za zhotovitele stavby:

Jiří Hranáč jednatel ASARKO s.r.o.

ASARKO s.r.o.

zateplování fasád

Jívno 191, 373 71, Rudolfov

tel: 780 593 772

DIC C228074443

Přílohy:

Změnový list – 01

Rozpočet – změnový rozpočet č. ZL01.

Dodatek č. 1 k SoD


REKAPITULACE ZL č. 1.

1. Méně práce 2 NP toalety chlapci	-27 336,20
2. Více práce 2 NP toalety chlapci	55 823,28
3. Méně práce 3 NP toalety dívky	-28 149,20
4. Více práce 3 NP toalety dívky	69 238,14

Cena celkem bez 21% DPH:

69 576,02


ASARKO s.r.o.
zateplování fasád
Jívno 101, 373 71, Rudolfov
Mob. 779 593 772
DIČ CZ228074443



Rekonstrukce toalet 2NP chlápci			Měně práce		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
14	632451031R00	Výrovnávací potěr MC 15 tl. 20 mm 50% plochy vyrovnání betonu po bourání dlažby WC ženy: (4,9*6,45)*0,5	m2	-15,80	126,00
					-2 038,20
15	632421112R00	Potěr samonivelační tl. 2 mm WC ženy: (4,9*6,45) - výpočet pomocí kreslicího programu	m2	-31,60	210,00
					-6 636,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
42	998018003RD0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	-1,20	965,00
					-1 146,00
Díl:	ZP	Zařizovací předměty			
3	ZP 003	Stojánkové baterie pákové chrom lesklý DOD+MTZ	kus	-4,00	2 850,00
					-11 424,00
Díl:	EI	D.1.4. - zařízení silnoproudé elektrotechniky			
4	VOC	světlo nástěnné LED 6W4000K,IP43 označ."D"	kus	-4	1 520,00
					-6 092,00

Cena za měně práce celkem bez 21% DPH

ASARKO s.r.o.
zateplování fasád
Jívno 101, 373 71 Rudolfov
Mob / 739 593 772
DIČ CZ06074443



Rekonstrukce toalet 2NP chlapci
Více práce

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
14.1	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostředí bez zvýšených nároků na prostředí M. C 20/25	m3	1,58	2 480,00	3 918,40
14.2	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přeházení povrchu	m3	1,58	538,00	846,88
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
42.1	998018003R00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	2,00	955,00	1 910,00
Díl:	96	Bourání a podchycování konstrukcí				
29.1	965042241	Bourání mazanin betonových tl.100mm, plochy přes 4m2	m3	3,16	1 950,00	6 162,00
35.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	2,00	201,00	402,00
37.1	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,00	345,00	690,00
38.1	979081112R00	Příplatek odvozu za každý 1 km	t	20,00	13,00	260,00
40.1	979088212R00	Naládění suti a vybouraných hmot	t	2,00	91,00	182,00
41.1	979990111R00	Poplatek za skládku suti	t	2,00	1 121,00	2 242,00

Díl:	D.1.4.	Zařízení silnoproudé elektrotechniky - dodatečně osazení bezdotykových baterií				
		materiál elektro				
1	VOC	rozevřec 12 M na povrch	ks	1,00	695,00	695,00
2	VOC	proudový chránič	ks	1,00	1 095,00	1 095,00
3	VOC	jistě 16/3/B	ks	1,00	450,00	450,00
4	VOC	jistě 10/3/B	ks	3,00	115,00	345,00
5	VOC	jistě 16/1/B	ks	1,00	115,00	115,00
6	VOC	spínače jednofáz. 6, 10A/250V, IP20, barva červená	ks	1,00	195,00	195,00
7	VOC	spínače jednofáz. 1, 10A/250V, IP20, barva červená	ks	1,00	145,00	145,00
8	VOC	svorka bezdrubová 4x0,5-2,5mm2	ks	20,00	6,30	126,00
10	VOC	krabice přístrojová	ks	2,00	7,50	15,00
Díl:	C21M	montážní práce				
2	21001-0301	montáž krabice přístrojové	ks	2,00	59,50	119,00
9	21011-0046	montáž spínače jednofázový fáz. 1,5,6,7	ks	2,00	90,00	180,00
10	21020-1517	montáž podružného rozváděče EI + vystrojení	ks	1,00	1 050,00	1 050,00
15	21026-0001	připojení ovládání bezdotykových baterií	ks	4,00	180,00	720,00

Díl:	04	Zařizovací předměty				
1	ZP017	Automatická umyvadlová baterie včetně zdroje DOD + MTŽ	kus	4,00	8 490,00	33 960,00


 Cena za vícepráce celkem bez 21% DPH **42 242,00**

ASARKO s.r.o.
 zateplování fasád
 Jívno 101, 373 71 Rudolfov
 Mob.: 739 593 772
 DIČ: CZ226074443

Rekonstrukce toalet 3NP dívky		Méně práce	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce	
14	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15 tl. 20 mm 50% plochy vyrovnaní betonu po bourání dlažby	m2
		WC ženy: (4,9*5,45)*0,5	15,80
		Potěr samonivelační tl. 2 mm	-31,60
15	632421112R00	WC ženy: (4,9*5,45) - výpočet pomocí kreslicího programu	31,60
Díl:	99	Stavební přesun hmot	
42	998018003R00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t
Díl:	ZP	Zahřovací předměty	
3	ZP 003	Stojánkové baterie pákové chrom lesklý DOD+MTZ	kus
11	ZP 011	Dvojitá šňoka Dual Flush 3/8 litrů, barva bílá DOD+MTZ	kus
Díl:	EI	D.1.4. - zařízení silnoproudé elektrotechniky	
4	VOC	světlo nástěnné LED 8W/4000K,IP43 označ. "D"	kus

Cena za méně práce celkem bez 21% DPH

ASARKO s.r.o.
zateplování fasád
Jívno 101, 637 71 Rudolfov
Mob: 739 593 772
DIČ: CZ26074443



Rekonstrukce toalet 3NP dlvky Více práce						
Díl:		63	Podlahy a podlahové konstrukce			
14.1	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu proslého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	1,89	2 480,00	4 191,20
14.2	631319011	Přípalek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m ³	1,69	536,00	905,84
Díl:		69	Staveništní přeusun hmot			
42.1	698018003R00	Přeusun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	2,10	955,00	2 005,50
Díl:		96	Bourání a podchycování konstrukcí			
29.1	965042241	Bourání mazanin betonových ,tl 100mm, plochy přes 4m2	m ³	3,30	1 990,00	6 435,00
35.1	979062111R00	Výtrostaveništní doprava suti	t	2,10	201,00	422,10
37.1	979061111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,10	345,00	4 174,50
38.1	979061112R00	Přípalek odvozu za každý 1 km	t	20,60	13,00	267,80
40.1	979066212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,10	91,00	191,10
41.1	979980111R00	Poplatek za skládku suti	t	2,10	1 121,00	2 354,10
Díl:		D.1.4.	Zařízení silnoproudé elektrotechniky - dodatečné osazení bezdotykových baterií			
materiál elektro						
1	VOC	rozváděč 12 M na povrch	ks	1,00	695,00	695,00
2	VOC	proudový chránič	ks	1,00	1 095,00	1 095,00
3	VOC	ještě 16/3/B	ks	1,00	450,00	450,00
4	VOC	ještě 10/3/B	ks	3,00	115,00	345,00
5	VOC	ještě 16/1/B	ks	1,00	115,00	115,00
6	VOC	spínače jednopól. faz. 5,10A/250V , IP20,barva červená	ks	1,00	195,00	195,00
7	VOC	spínače jednopól. faz. 1,10A/250V , IP20,barva červená	ks	3,00	145,00	435,00
10	VOC	karabie přístrojová	ks	3,00	7,50	22,50
C21M						
montážní práce						
2	21001-0301	montáž karabie přístrojové	ks	3,00	59,50	178,50
8	21011-0062	připojení ovládací bezdotykových baterií	ks	5,00	180,00	900,00
9	21011-0045	montáž spínače jednopólový faz. 1,5,6,7	ks	4,00	90,00	360,00
11	21020-1025	montáž podružného rozváděče Et + vystrojení	ks	1,00	1 050,00	1 050,00
1	ZP017	Automatická umývací baterie včetně zdroje DOD + MTŽ	kus	5,00	8 490,00	42 450,00

Cena za vícepráce celkem bez 21% DPH

ASARKO s.r.o.

zateplování fasád

Jívno 101, 373 71 Rudolfov

Mob.: 733 593 772

DIČ CZ22074443