

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Školská 432/1, 734 01 Karviná - Ráj  
zastoupeno Mgr. Ivou Hefnerovou, ředitelkou školy  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: Mgr. Iva Hefnerová  
b) technických: Jana Maslovská, zaměstnanec Odboru majetkového,  
oddělení provozu a údržby majetku Magistrátu města Karviná  
telefon: 59631777, 596387268  
e-mail: [iva.hefnerova@zsskolska.eu](mailto:iva.hefnerova@zsskolska.eu), [jana.maslovska@karvina.cz](mailto:jana.maslovska@karvina.cz)  
IČ: 4800454  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 7836791/0100  
**(dále jen objednatel)**

a

### 1.2 Obchodní firma / Jméno / KUMAN spol. r. o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596  
zastoupena: statutárním orgánem, Janem Kubánkem, ředitelem  
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ivan Poláček, stavbyvedoucí  
se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná  
IČ: 60779098  
DIČ: CZ60779098  
telefon: 596 325 066-067  
fax: 596 361 410  
e-mail: [stavebnifirma@kuman.cz](mailto:stavebnifirma@kuman.cz)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 4233952/0800  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově ZŠ**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu a zadávací dokumentace zpracované v 03/2019 (dále jen „dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+101 511,12 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **-106 461,75 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se snižuje o 4 950,63 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 454 406,66 Kč
--------------	-----------------

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 449 456,03 Kč
--------------	-----------------

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 28. 8. 2019

V Karviné dne 28. 8. 2019

za objednatele

za zhotovitele

.....

Mgr. Iva Hefnerová

ředitelka školy

.....

Jan Kubánek

ředitel společnosti