

| | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040075/55 | | |
| Strana č.:1 | Počet stran v dokumentu:3 | Počet příloh: 0 |

Dodatek č. 55 Rámcové smlouvy o řešení projektu Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP

Článek 1 Smluvní strany

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Se sídlem Michálkoviclá 108, 710 15 Slezská Ostrava
IČO : 47673036
DIČ: CZ47673036
Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: **Ing. Lubomír Káňa, ředitel**

Pojišťovna je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě Oddíl A. XVI, vložka 554

dále jen: **„Zadavatel“**

a

Asseco Central Europe, a. s.

Se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČ : 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Marek Grác, člen představenstva
Ing. David Stoppani, místopředseda představenstva

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8525

dále jen **„Zhotovitel“**

Článek 2 Zadavatelé řešení

1. Zadavatelé řešení dle tohoto dodatku Rámcové smlouvy jsou následující zdravotní pojišťovny, účastníci se řešení a provozu projektu Portál ZP, které podle projednání na Řídící radě jednají ve shodě a hradí zadání stejným podílem, viz článek 4 – Cena a splatnost daňových dokladů:
 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 - Vojenská zdravotní pojišťovna
 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se týkají vždy jednoho Zadavatele uvedeného v článku 1. – Smluvní strany.

Článek 3 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.
2. Předmětem řešení je (podle schváleného znění TP 33 ver. 7.0 a objednaného na základě 51. jednání Rady portálu ZP) – Dopracování funkcionality Portálu ZP v rozsahu:
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 5.A: Nadstavbová evidence vyřízení podání klientů; Základní část A (efekt jen pro klienty, ne pro ZP)
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 5.B: Nadstavbová evidence vyřízení podání klientů; Nadstavbová část B (možnost sledovat vyřízení podání via bránu pro ZP)
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 5.C: Nadstavbová evidence vyřízení podání klientů; Nadstavbová část C (další informační kanály pro sledování (ne)vyřízených
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 7: Vyúčtování cizinců
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 8: Zpřístupnění protokolu podání při prohlížení zprávy ve schránce
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 9. Duplicity PPPZ
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 10: Obecné podání - jméno a případný subjekt
 - TP 33 ver. 7.0; kapitola 11: Extra prefix / postfix v názvu souboru pro HOZ, PPPZ, VYU
3. Součástí předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt
- programová dokumentace
- provozní dokumentace
- uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

Článek 4 Cena a splatnost daňových dokladů

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku pro Zadavatele činí :
97.882,50 Kč bez DPH (slovy devadesát sedm tisíc osm set osmdesát dva korun českých a padesát haléřů bez DPH) za provedené plnění Zhotovitele
2. Smluvní cena (dle čl. 4, odst. 1) + DPH bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.
3. Splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 30 dní.

Článek 5 Doba řešení – harmonogram

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto etapách:

TP 33, kapitoly 5.A, 5.B, 5.C, 7, 8, 9, 10, 11

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------|-----------|
| a. | zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál ZP | 8.6.2015 |
| b. | zahájení pilotního provozu a testování | 11.9.2015 |
| c. | ukončení celého řešení a fakturace | 25.9.2015 |

| | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040075/55 | | |
| Strana č.:3 | Počet stran v dokumentu:3 | Počet příloh: 0 |

2. Vzhledem k dohodě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla realizace Předmětu dodatku zahájena před podpisem tohoto Dodatku.
3. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

Článek 6 Závěrečná ustanovení


1. Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 10.6.2015

Za Asseco Central Europe, a.s.




Ing. Marek Grac, člen představenstva



Ing. David Stoppani, místopředseda představenstva

V Ostravě dne

Za ZP



Ing. Lubomír Kana, ředitel

SPOLNĚ PRÁVNÍ KASNOVÝ POKLADNA,
zdravotní pojišťovna
Michalůvická 108
5 SLEZSKÁ OSTRAVA