

## **Dodatek č. 2** **SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**číslo smlouvy zhotovitele: 18/118**  
**číslo smlouvy objednatele: 974/2018**

**Název díla:**

**“VD Jesenice - abraze břehů, část E, 2.etapa”**  
**- projektová dokumentace (DÚR)**

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:**

sídlo:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zhotovitele zastupuje:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**AZ Consult, spol. s r.o.**

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem


44567430

CZ44567430

Ing. Martinou Štrosovou - jednatelem

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:



Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.08.2018.

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující:

Původní znění:

### Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):  
4 měsíce od výzvy objednatele

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): 31.08.2019

Místo plnění:  
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

### Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): 30.11.2019

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): 20.12.2019


Místo plnění:  
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.


4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne 21-08-2019



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik  
objednatel (podpis, razítko)

V Ústí nad Labem dne 23. 08. 2019



Ing. Martina Štrosová  
jednatel  
AZ Consult, spol. s r.o.  
zhotovitel (podpis, razítko)

