

# D O D A T E K K E S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 20. 5. 2019

## Článek 1 STRANY DODATKU

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**  
 Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno  
 IČO : 70885371  
 DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH  
 Zastoupený : plk. Ing. Miloslavem Svatošem,  
 ředitelem Hasičského záchranného sboru  
 Středočeského kraje, vrchním radou  
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1  
 Číslo účtu : 8609881/0710  
 Telefon :   
 Fax :   
 ID DS : dz4aa73  
 Podatelna : 


(dále jen „objednatel“)

Za objednatele je ve věcech technických týkajících se předmětu smlouvy oprávněn jednat:

 mobil:  e-mail: 

Pracovník pověřený kontrolou plnění díla:

 mobil:  e-mail: 

2. Zhotovitel : **KOBIT - THZ CZ s.r.o.**  
 Sídlo : Tovární 123, 538 21 Slatiňany  
 IČO : 06102867  
 DIČ : CZ06102867  
 Zastoupený :   
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
 Číslo účtu : 5016231260/5500  
 Telefon :   
 ID DS : z96iwj2  
 E-mail : 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39588

(dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně dále jen „strany dodatku“)

Článek 2  
DŮVOD A ÚČEL DODATKU

1. Dne 20. 5. 2019 uzavřely strany dodatku Smlouvu o dílo na opravu nástavby u vozidla CAS 24 SCANIA, RZ: 2S9 0299 /dále jen „Smlouva“/.
2. Dle sdělení zhotovitele a v souladu s čl. 4 odst. 4 Smlouvy zaslal zhotovitel objednateli informaci o nutnosti realizace víceprací doplněnou žádostí o prodloužení lhůty pro realizaci díla, které objednatel posoudil, jako oprávněně nárokové vícepráce. Tento dodatek má charakter písemného odsouhlasení zástupcem objednatele ve smyslu čl. 4 odst. 4 Smlouvy.

Článek 3  
PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany dodatku se dohodly na změně rozsahu díla navýšeného o vícepráce, navýšení ceny díla o cenu víceprací a na prodloužení termínu dokončení díla o dobu nezbytnou pro realizaci víceprací.
2. Strany dodatku se ve vazbě na potřebu realizace víceprací dohodly na změně smlouvy v čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 2 a přílohy č. 1 Smlouvy.
3. Původní čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 2 a příloha Smlouvy se ruší a nově nahrazují textem v následujícím znění:
  - 2.1. čl. 5 odst. 3 - Zhotovitel se zavazuje provést dílo jeho řádným dokončením ve sjednaném termínu v rozsahu dle této smlouvy, zejména pak přílohy č. 1 této smlouvy, a to **nejpozději do 30. 9. 2019.**
  - 2.2. čl. 6 odst. 2 - Cena za dílo podle čl. 4 činí:

„Oprava nástavby u vozidla CAS 24 SCANIA, RZ: 2S9 0299“	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH po zaokrouhlení
2.1 Cena díla celkem	a) 320 752,90 Kč	b) 67 358,11 Kč	c) 388 111,- Kč
2.2 Cena díla celkem s DPH slovy	„Třistaosmdesátosmtisícjedensto jedenáct korun českých“		

- 2.3. Původní text přílohy č. 1 se ruší a nahrazuje se novým, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek 4  
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní smluvní ujednání se nemění.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž strana objednatele obdrží (2) dva stejnopisy a strana zhotovitele (1) jeden stejnopis.
3. Každá ze stran dodatku prohlašuje, že tento dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuje k tomuto dodatku svůj podpis.
4. Tento dodatek Smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran dodatku a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.

5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit uzavřený dodatek Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; **tento dodatek uveřejní objednatel**. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku včetně údajů chráněných zvláštním právním předpisem (osobní údaje, obchodní tajemství apod.).
6. Nedílnou součástí dodatku Smlouvy je příloha v novém znění:  
Příloha č. 1 – Specifikace opravy nástavby u vozidla CAS 24 SCANIA, RZ: 2S9 0299

#### Článek 5

### DOLOŽKA ÚČINNOSTI DODATKU SMLOUVY UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV


Dle zákona č. 340/2015 Sb. podléhá tento dodatek obligatornímu uveřejnění ve smyslu citovaného zákona. Dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění; to platí i o jejím dodatku.

Dodatek Smlouvy byl uveřejněn dne ..... pod číslem.....


Dodatek Smlouvy uveřejnil objednatel.

Ve Slatiňanech dne: **29 -08- 2019**


V Kladně dne: **30 -08- 2019**



KOBIT - THZ s.r.o.



**plk. Ing. Miloslav Svatoš**  
ředitel HZS Středočeského kraje  
vrchní rada



**Příloha č. 1 – Specifikace opravy nástavby u vozidla CAS 24 SCANIA, RZ: 2S9 0299**

Pro uvedení vozidla CAS 24 SCANIA, RZ: 2S9 0299, VIN: YS2P4X40001293044 do předešlého stavu a pro zajištění úplně bezproblémové provozuschopnosti je třeba provést minimálně následující úkony (práce):

- výměna rolet,
- výměna zadních výklopných vrat,
- vyvaření uhnílych nosníků pod centrálou a HVZ,
- výměna vnějšího osvětlení,
- výměna plechů nad roletami,
- olakování,
- vnitřní osvětlení LED /7 x/,
- vnitřní příčka blatníku /2 x/,
- oplechování blatníku /2 x sada/.