

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/143/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 18-032 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji

zajištění procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Ekopontis, s.r.o.

Sídlo: Cejl 511/43, Zábřovice, 602 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173

Osoby oprávněné

k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Obrdlík, jednatel

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s článkem XVI. závěrečná ustanovení, odstavce 2., se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/143/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) a č. 18-032 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 21. 9. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2019:

1) V čl. VII. „TERMÍN“, se z odstavce 2 vypouští text:

„g) bod C).....30.08.2019.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„g) bod C).....31.12.2019.“

Ostatní ujednání SMLOUVY o Dílo č. S/ŘVC/143/p/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 21. 9. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí dodatku je změnový list č. 1.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Pavel Obrdlík
jednatel
Ekopontis, s.r.o.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest				
Projekt:	Zajištění procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA)				
Projekt/stavba:	Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji, číslo projektu 542 553 0016				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	28.8.2019	A	B	C	D
Zařazení změnového listu					E
NAVRHUJE:	Dodavatel: Ekopontis, s.r.o. [REDAKOVANÉ]				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Termínový posun plnění bodu C				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva o dílo č. S/ŘVC/143/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 21.9.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.7.2019				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny				28.8.2019
<p><i>Jde o bod plnění: C. Oznámení záměru</i></p> <p><i>Pro zajištění bodu C je nezbytné obdržet Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru „Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji“ z hlediska územně plánovací dokumentace. Potřeba vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace pro realizaci záměru vyplývá ze znění zákona č. 100/2001 Sb., konkrétně z přílohy č. 3 k tomuto zákonu, ve které jsou stanoveny náležitosti Oznámení. Jednou z těchto náležitostí je i Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace. Dne 30.04.2019 společností Ekopontis byla přes datovou schránku podána žádost o vyjádření k záměru „Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji“ z hlediska územně plánovací dokumentace na Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor investic a územního plánování, její vyřízení bylo telefonicky i e-mailem opakovaně urgováno, k dnešnímu datu však nebyla žádost stále vyřízena. Z důvodu nedodržení zákonných lhůt pro vyřízení žádosti ze strany Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru investic a územního plánování nejsme schopni dodržet smluvní termín a žádáme o prodloužení termínu odevzdání Oznámení. Navrhujeme posun na 31.12.2019. Toto se nedalo předvídat a není chybou ze strany dodavatele.</i></p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu.</p> <p><i>Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění.</i></p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Nepoužije se.</p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Nepoužije se.</i></p>					
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Nepoužije se.</i></p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Nepoužije se.</i></p>					

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Nepoužije se.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Nepoužije se.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Nepoužije se.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Nepoužije se.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Nepoužije se.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Nepoužije se.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Nepoužije se.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	602 000,- Kč	
Cena SoD po změně	602 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0%	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Bod C bude dokončen nejpozději do 30.08.2019 v závislosti na aktivitě Magistrátu města Ústí nad Labem.</i>		
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:	<i>Doplnit, může být součástí přílohy</i>	
<i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ Z BIOLOG. HLEDISKA:		
<i>Nebylo sjednáno</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE ZAKÁZKY: Ekopontis, s.r.o.

Posun termínu plnění bodu C nebude mít zásadní negativní vliv na přípravu záměru „Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji“. Zpoždění není způsobeno ze strany dodavatele, který učinil všechny potřebné kroky, které byly vhodné pro zamezení zpoždění. Především podal žádost o vyjádření již 30.4.2019, čímž vytvořil oproti běžné lhůtě pro vydání podobného vyjádření dvouměsíční rezervu, kterou však Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor investic a územního plánování, významně překročil. Dále dodavatel vydání vyjádření opakovaně telefonicky i e-mailově urgoval a stále urguje.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/143/P/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín a výše úhady
týká se bodu : C	180 000,- Kč	31.12.2019
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	