

stavba B

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Stavební úpravy knihovny č.p. 2563 pro účely polyfunkčního komunitního centra, Česká Lípa“

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 002 60 428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále je „objednatel“

2. Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST
GUTTENBERG s.r.o.
se sídlem: Na Pískách 596, 276 01 Mělník
IČ: 270 86 054 DIČ: CZ27086054
zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Guttenberg – jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: Ing. Karel Škába
Martin Hudák – ČKAIT xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95200.
dále jen „zhotovitel“

II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při změně smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy knihovny č.p. 2563 pro účely polyfunkčního komunitního centra, Česká Lípa“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 9.11.2018. Ke změně rozsahu díla a termínu dokončení díla dochází z důvodu změn rozsahu při provádění související stavby A „Stavební úpravy č.p. 2563 - Regenerace pláště polyfunkčního komunitního centra, Česká Lípa“. Současně také dochází ke změně ceny díla oproti ceně díla sjednané ve smlouvě.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod body 2.9 a 2.10 nová ujednání v následujícím znění:

2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.10. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH 18 314 356,73 Kč

3.2.2. DPH 21% 3 846 014,92 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4.5 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:

3.5. Doba realizace předmětu díla : 28 týdnů.

Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem prací včetně finančního harmonogramu, který je přílohou č. 3 dodatku č. 2, a který nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve čtyřech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 347/D/2019 dne 12.8.2019.

4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

Příloha č. 3 – Harmonogram prací včetně finančního harmonogramu

V České Lípě dne 21.8.2018

V Mělníku dne 29.8.2019

Ing. Jitka Volfová, v.r.

Jiří Guttenberg, v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová
starostka

Jiří Guttenberg
jednatel společnosti