

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 749/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 22. 7. 2019 na akci:

„ZŠ č. p. 777, Politických vězňů – modernizace provozu kuchyně“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	██████████, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	MAVA spol. s r.o.
Sídlo:	Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava
IČO:	48397555
DIČ:	CZ48397555
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **30. 08. 2019**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 2 285 067,11 Kč

DPH v zákonné výši: 479 864,09 Kč

Cena díla včetně DPH: 2 764 931,20 Kč

Slovy: dva miliony sedm set šedesát čtyři devět set třicet jedna korun českých, dvacet haléřů.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 28. 8. 2019 pod číslem usnesení 05/21/2019/RM.

Příloha: změnový list a rozpočet prací

Ve Slaném dne 29. 8. 2019

V Ostravě dne 16. 8. 2019

██████████, starosta města

████ █████, jednatel

zpracoval: █████ █████, vedoucí úseku výstavby a údržby