

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„ZU – Rekonstrukce a modernizace vstupní části budovy ZČU Univerzitní 26 – posluchářenský objekt“

uzavřené dne 7.6.2019, č. objednatele 8200/0268/19

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany

Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
zastoupená: Mgr. Martou Kollerovou, kvestorkou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PPD stav s.r.o

se sídlem: Slovanská alej 2669/24b, 326 00 Plzeň
IČ: 06595413
DIČ: CZ06595413
zastoupený: xxxx

Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 35385

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel společně označovány jako „smluvní strany“

I.

Dne 7. 6. 2019 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je realizace díla s názvem „ZU - Rekonstrukce a modernizace vstupní části budovy ZČU Univerzitní 26 – posluchářenský objekt“. SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

II.

1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
2. Rozsah díla dle SOD se mění a to následovně:
 - a) Broušení stávajících podkladních vrstev a doplnění roznášecí rohože bude provedeno ve zvýšeném rozsahu (dále jen „vícepráce“) oproti původní ploše uvedené v SOD. Podrobný popis víceprací je uveden v doplněném rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se s ohledem na provádění víceprací dohodly na prodloužení termínu provedení díla dle čl. III. odst. 2 SOD (2. 9. 2019) a to nejpozději do 21. 9. 2019.

4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. VI. se mění následovně:

Celková smluvní cena díla dle čl. VI. odst. 1. SOD, tj. 3.384.500,- Kč bez DPH, resp. 4.095.245 Kč vč. DPH se tímto dodatkem zvyšuje o částku 277.047,70 Kč bez DPH, resp. 335.227,72 vč. DPH.

5. Celková smluvní cena díla po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

3.661.547,70 bez DPH, resp. 4.430.472,72 Kč vč. DPH, výše DPH 21% činí 768 925,02 Kč.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

Přílohy:

- 1) Oceněný soupis prací – úprava povrchů (podlahy)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Plzni, dne

V Plzni, dne

.....
Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Marta Kollerová
kvestorka

.....
PPD stav s.r.o

XXXX
XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce podlahy vstupní haly FEL ZČU

Objekt:

N181801_ Rekonstrukce podlahy vstupní haly - VÍCEPRÁCE ke dni 26.7.2019

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ZČU

Projektant: Ing.arch.Němeček

Uchazeč:

PPD stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				116 321,40	
6	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	117,00	994,20	116 321,40	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	771		Podlahy z dlaždic				160 726,30	
27	K	771591211	Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou rohož lepená roznášecí a separační	m2	373,40	430,44	160 726,30	CS ÚRS 2018 02

Cena celkem bez DPH

277 047,70 Kč