

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznova 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyni ředitele KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele, KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus v.o.s.
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	deyyawj
IČ:	46962808
DIČ:	CZ746962808
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
a	Ing. Pavel Půža
Sídlo:	xxxxxx 616 00 Brno
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	15195554
DIČ:	xxxxxx
a	Pavel Pospíšil
Sídlo:	xxxxxx 664 71 Veverská Bítýška
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	68690312
DIČ:	xxxxxx
a	Jisys s.r.o.
Sídlo:	Stamicova 341/4, 623 00 Brno – Kohoutovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
IČ:	03485960
DIČ:	xxxxxx
Zastoupeni na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna" ze	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.

dne 30. 3. 2017 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Bankovní spojení:	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	29209641 / 0100
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Dne 26. 7. 2019 obdržel objednatel sdělení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno – venkov, č. j. PD 25247/2019 -703-24 o tom, že proti rozhodnutí o změně katastrální hranice mezi k. ú. Domašovu Brna a k. ú. Javůrek nebylo podáno odvolání a zápis změny katastrální hranice bude proveden do 9. 8. 2019. Vzhledem k tomu, že k tomuto datu nebyl proveden zápis změny katastrální hranice do KN, uskutečnilo se dne 14. 8. 2019 jednání objednatele a zhotovitele. Na jednání byla z důvodu velké časové prodlevy, kdy se původní termín zápisu předpokládal začátkem července 2019, dohodnuta změna termínu ukončení u dílčí části 3.4.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Z důvodu zachování harmonogramu prací stanoveného zhotovitelem ve smlouvě o dílo byly dohodnuty změny termínu ukončení i následujících dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.4.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 31. 8. 2019 na nový termín **31. 10. 2019**

U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 3. 2020 na nový termín **10. 5. 2020**.

U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 3. 2020 na nový termín **10. 5. 2020**.

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 3. 2020 na nový termín **10. 5. 2020**.

U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 3. 2020 na nový termín **10. 5. 2020**.

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 12. 2020 na nový termín **10. 2. 2021**.

II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 31. 8. 2019 na nový termín **31. 10. 2019**

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 3. 2020 na nový termín **10. 5. 2020**.

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 3. 2020 na nový termín **10. 5. 2020**.

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 3. 2020 na nový termín **10. 5. 2020**.

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 3. 2020 na nový termín **10. 5. 2020**.

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 12. 2020 na nový termín **10. 2. 2021**.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 797-2017-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 30. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Jarmila Báčová,
Zástupkyně ředitele
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
Správce sdružení Půda – Voda,
Projektová kancelář

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	306	520	159 120	10.1.2018
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	23	1 200	27 600	
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	1 850	266 400	10.7.2018
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	19	1 650	31 350	
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	30	4 000	120 000	31.1.2019
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	326	270	88 020	10.11.2018
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	329	500	164 500	31.10.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				856 990	
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	329	560	184 240	
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	650	27 300	10. 5. 2020
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	900	58 500	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	2 000	38 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	325	840	273 000	10.2.2021
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	6 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				593 040	
3.6. Mapové dílo	ha	329	305	100 345	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				100 345	
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	830	124500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				124500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	856 990 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	593 040 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	100 345 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	124 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 674 875 Kč
DPH 21% v Kč	351 724 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 026 599 Kč

V Brně dne 30. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Jarmila Báčová
 zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj
 pozemkový úřad

.....
 Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
 Státní Správce sdružení Půda - Voda, projektová kancelář