

## DODATEK SMLOUVY č. 1

### ke smlouvě o dílo č. KRPE-84946/ČJ-2018-1700VZ (dále jen dodatek smlouvy č. 1)

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail: +420 974 561 233, [krpe.nre.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpe.nre.sekretariat@pcr.cz)

(dále jen „objednatel“)


##### Zhotovitel:

Název: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.  
Sídlo: Jezbořice 78, 530 02 Jezbořice  
Zastoupený:   
IČ: 287 62 576  
DIČ: CZ28762576  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 276007799/0300  
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 26075

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-84946/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 1 se mění článek II. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č. 1.



## II.

V článku II. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 2.:

(původní znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. srpna 2019**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. září 2019**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění z důvodu prodloužení lhůty pro zajištění schválení OPF MV dodatečných prací na stavbě a následné zajištění změny registrace.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 1 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 1 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy č. 1 je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 1 v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 15-08-2019

Za objednatele:



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KR pro ekonomiku



V Jezbořicích dne 22.9.2019

Za zhotovitele:

**Kurštejn**  
stavební a obchodní firma  
Jezbořice 78, 530 02 Pardubice  
IČ: 252 22 222  
tel/fax: 775 090 007

