

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále jen dodatek)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v pl. znění

Sanace skalního masivu v obci Řetenice

číslo smlouvy zhotovitele: 61/2019

číslo smlouvy objednatele: 132/P/2019

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **STRIX Chomutov, a.s.**
Sídlo: 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
Zastoupený: **Radek Frydrychem, členem představenstva**
tel.: [REDACTED] fax: 474 623 180
IČO: 27274535 DIČ: CZ27274535

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl B, vložka 1620, datum zápisu 18. 8. 2005.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Radek Frydrych,

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [REDACTED]

(číslo autorizace ČKAIT: 1003825, obor: geotechnika)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem se na základě změnového listu (soupisu změn) mění článek 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu ujednání ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	405 396,00 Kč
méněpráce	- 101 736,00 Kč
vícepráce	198 332,82 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	501 992,82 Kč
DPH 21%	<u>105 418,49 Kč</u>
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	607 411,31 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Ostatní části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: soupis změn

České Budějovice, dne: 4. 7. 2019

Za objednatele

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
(10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

Chomutov, dne 4. 7. 2019

Za zhotovitele

Radek Frýdnych

člen představenstva společnosti

Název stavby: **Sanace sklaniho svahu v obci Řetenice**

Projekt: **Odstranění nestabilních bloků nad komunikací IV/145**

REKAPITULACE ZMĚN

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Cena dle SoD (CZK)	Cena změny (CZK)	Cena po změně (CZK)
01			405 396,00	96 596,82	501 992,82
	CELKOVÁ CENA			96 596,82	501 992,82

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti, a že ceny odpovídají cenám uvedeným v platné smlouvě o dílo.

Zhotovitel předkládá : STRIX Chomutov, a.s.

Jméno: Radek Frydrych
člen představenstva

Podpis:

Objednatel přijímá: SÚS Jihočeského kraje

Jméno: *JAN ŘEŤIČKA*

Podpis:

Supervize :

Jméno: [redacted]

Podpis:

Chomutov, a.s.
2133/10, 430 01 Chomutov
602 460 342
DIČ: CZ27274533

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 841 (10)

SOUPIS ZMĚN

Název stavby : *Sanace sklaniho svahu v obci Řetenice*

Číslo PS,SO : SO2

Název PS,SO : Odstranění nestabilních bloků nad komunikací II/145

Poř. číslo pol.	Název položky	Kód položky	Měrná jednotka	Množství	Změna množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena dle SoD (CZK)	Cena změny (CZK)	Cena po změně (CZK)
Díl:										
1	Zřízení dočasných zábran proti skalnímu říčení z PAD sítí, výška 6 m, délka 8 m - práce a materiál dle popisu v poznámce této položky	R00556	kpl			1,000			0,000	35 000,000
2	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	155211311	m3			63,770			108 234,000	267 834,000
3	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	162701155	m3			63,770			9 019,500	22 319,500
4	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	162701159	m3			637,700			14 946,600	36 986,600
5	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	167101151	m3			63,770			21 775,650	53 885,650
6	Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7	167101153	m3			63,577			21 612,565	53 722,565
7	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	171201211	t			0,000			-21 736,000	0,000
8	Svislé přemístění horniny do 10 m, s ručním přeložením	R00558	m3			63,770			6 442,500	15 942,500
9	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	072103001	kpl			0,000			-80 000,000	0,000
9	Zřízení dočasných zábran proti skalnímu říčení z PAD sítí	R00556 - materiál	m2			44,000			16 302,000	16 302,000
	haléřové vyrovnání							0,000		
	Celková cena CZK							405 396,000	96 596,815	501 992,815

Zhotovitel předkládá : STRIX Chomutov, a.s.

Jméno: Radek Frydrych, člen představenstva

Podpis:

Objednatel přijímá: SÚS Jihočeského kraje

Jméno: Ing. JAN ŠTÍCHA

Podpis:

Supervize:

Podpis:

STRIX Chomutov, a.s.
28. října 1918
IČ: 2727

Úřad státního archivu Jihočeského kraje
3/10, 370 10 Č. Budějovice
Tel: 709 71 641 (10)