

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále také jen „dodatek“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## Most evid. č. 0346-1 Nová Včelnice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 43/VZ/2018

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**  
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**  
Zastoupený: **Ing. Václav Princ, předseda představenstva**  
tel.: 388 310 465  
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Princ tel.: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 30035

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.**

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto části znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 43/VZ/2018, dále projektovou dokumentací stavby „**Most evid. č. 0346-1 Nová Včelnice**“, vypracovanou **projekční kanceláří Sagasta s r.o.**, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	7 397 300,00 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	-98 000,00 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>7 299 300,00 Kč</b>
DPH 21%	1 532 853,00 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>8 832 153,00 Kč</b>

**slovy: osmmiliónüosmsettřicetdvatisíccjednostopadesáttři koruny české včetně DPH.**

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Změnový list č. 1

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: 27-08-2019

Za zhotovitele:  
Vlachovo Březí, dne: 27.8.2019

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace

**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 328  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel.: 388 310 465 - Fax: 388 311 284  
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ  
předseda představenstva

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

**STAVBA : Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice**



SÚS Jihočeského kraje

**Objekt : SO 000 Všeobecné konstrukce a práce**  
**SO 001 Demolice**  
**SO 201 Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X**

**OZNÁMENÍ Č. : 1**  
**PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:1**

**KOMU : SÚS Jčk, Ing. Jan Šticha**

**OD : Reno Šumava a.s.,**

odesláno :

poštou :

fax :

osobně :

**PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací**

**DOTČENÉ MÍSTO : Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice**

**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha**

**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 4 Cena díla**

**DŮVOD ZMĚNY:**

V průběhu vystavby mostu ev.č. 0346-1 došlo k upřesnění rozsahu některých prováděných prací na stavbě. Změnový list upřesňuje rozsah skutečně provedených prací u položky č. 1, 6, 12, 13 a 15 u stavebního objektu SO 000 Všeobecné konstrukce a práce, u pol. č. 5 u SO 001 Demolice a pol. č. 51 u SO 201 Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice

**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284  
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

**PODPIS NAVRHOVATELE :**

datum

12.08.2019

**VYJÁDRĚNÍ :**

**TDI:**

**FICHTAU s.r.o.**  
Inženýrská činnost ve výstavbě  
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
Smrčná 47, Nová Bystřice, 378 33  
IČO: 06778551, DIČ: CZ06778551  
Tel: fichtau@seznam.cz

datum:

12.08.2019

**Projektant:**

datum

12.08.2019

**OD: Reno Šumava a.s.**

**PODPIS**

**datum : 12.8.2019**

**SCHVÁLIL :**

**PODPIS :**

**DATUM : 12.8.2019**

**SAGASTA**

Sagasta s.r.o.  
Novodvorská 1010/14  
DIČ: CZ04598555 142 00 Praha 4

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

## Méněpráce č.1

Stavba 118 009 Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice

číslo a název SO SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						JC	celkem	
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY v ceně zahrnutý opatření dle plánu BOZP se souhlasem investora	KČ	█	█	5 000,00	
6	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA pamětní deska	KPL	█	█	10 000,00	
12	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR zajištění geologa, geotechnika se souhlasem investora	KČ	█	█	10 000,00	
13	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	█	█	10 000,00	
15	93699		NORNÁ STĚNA zřízení normé stěny po dobu výstavby vč. odstranění se souhlasem investora	KČ	█	█	30 000,00	
								65 000,00

číslo a název SO SO 001 Demolice

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						JC	celkem	
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ v případě potřeby na základě použité mechanizace zhotovitelem, bude vedení E.ON a VO Nová Včelnice vyvěšeno mimo kolizi s realizací, nebo přeloženo po dobu stavby se souhlasem investora	KČ	█	█	30 000,00	
								30 000,00

číslo a název SO SO 201 Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						JC	celkem	
51	91359		OZNAČENÍ VODOTEČE	KUS	█	█	3 000,00	
								3 000,00

**C E L K E M za změnový list**

98 000,00 Kč

**FICHTAU s.r.o.**  
Inženýrská činnost ve výstavbě  
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Smrčná 47, Nová Bystřice  
IČO: 06778551, DIČ: CZ0  
Tel: █ fichtau@

**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284  
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346