

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba
Jednající: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor
IČ: 61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu:
Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: **ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.**
Sídlo: Úprkova 1/25, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupená: [redacted] jednatelem
IČ: 26874199
DIČ: CZ26874199
ID datové schránky: 8n5bbk2
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: [redacted]
Zapsán v: V Ostravě u Krajského soudu pod spisovou značkou C 41014
Kontaktní osoby: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se mění původní smlouva o dílo na akci **Zateplení budovy E kolejí**, ze dne 3. 5. 2019. Články neměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu původní Smlouvy o dílo. Podnětem pro vypracování tohoto dodatku jsou změny vymezení předmětného díla, obsahu a rozsahu dohodnutých prací viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení č. 7.1. Smlouvy o dílo nově zní takto:

7. Cena díla a fakturace

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH:	17 480 000,- Kč
Úprava ceny díla dle přílohy bez DPH:	- 25 916,- Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 Smlouvy bez DPH:	17 454 084,- Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 Smlouvy včetně DPH:	21 119 441,64 Kč

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
- 3.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku vzniklého na základě veřejné zakázky.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti registrací dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha: změnový položkový rozpočet

V Ostravě dne: 30. 08. 2019

V Ostravě dne : 30. 08. 2019

Objednatel:



.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

Zhotovitel:



.....
Miroslav Šmíd
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka: Koleje E - vícepráce

Objednatel: **Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**
17. listopadu 2172/15
70800 Ostrava-Poruba

IČ: **61989100**
 DIČ: **CZ61989100**

Zhotovitel: **ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.**
Úprkova 1/25
70200 Ostrava-Přívovz

IČ: **26874199**
 DIČ: **CZ26874199**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	178 352,84
PSV	87 104,06
MON	8 580,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	274 036,90


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	274 036,90 CZK
Základní DPH	21 %	57 547,75 CZK
Zaokrouhlení		0,35 CZK

Cena celkem s DPH

331 585,00 CZK

v dne



Za zhotovitele

v dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			68 676,65
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			60 057,90
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			35 269,94
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 348,35
730	Ústřední vytápění	PSV			55 962,06
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 992,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			22 150,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			8 580,00
Cena celkem					274 036,90

Položkový rozpočet

S:	Koleje E - vícepráce
----	----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				68 676,65
1	PC	Montáž 4-komorové budky do KZS, zapravení, vč. povrchové úpravy	ks			3 560,00
2	PC	Dodávka 4-komorová budka pro rorýsy, 1300x270x230 mm	kus			5 024,00
3	PC	Montáž hnízdní budky do KZS, zapravení, vč. povrchové úpravy	ks			2 760,00
4	PC	Dodávka hnízdní budka pro netopýry, 350x100x400 mm	ks			3 920,00
5	602015191R00	Omítky stěn z hotových směsí, podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2			3 396,86
6	622432112R00	Omítka stěn mozaiková marmolit	m2			50 015,79
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				60 057,90
7	632421120RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací, podlahová hmota tloušťky 30 mm, včetně penetrace	m2			60 057,90
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				35 269,94
8	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s, podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m	m2			23 724,18
9	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky, přes 1 do 1,2 m výšky přes 10 do 30 m	m2			9 489,67
10	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2			1 897,93
11	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2			158,16
Díl:	96	Bourání konstrukcí				14 348,35
12	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých, dlažeb a mazanin betonových s potěrem	m3			14 348,35
Díl:	730	Ústřední vytápění				55 962,06
13	PC	Dodávka a montáž odvětrávací ventil, typ 5025, 5080, DN 1/8" - 1/2"	ks			55 962,06
Díl:	764	Konstrukce klempířské				8 992,00
14	PC	Oplechování anglického dvorku	soubor			8 992,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				22 150,00
15	PC	Dodávka a montáž zámků na chodbové balkonové dveře	ks			16 240,00
16	PC	Dodávka okno dvoudílné, 2020 / 820 mm	kus			5 910,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				8 580,00
17	24001	Demontáž a zpětná montáž venkovních jednotek klimatizace, úprava rozvodů a osazení jednotek nad rovinu zateplení. Vypuštění a nové napuštění chladiva. Zprovoznění klimatizací	ks			8 580,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Koleje E - méněpráce

Objednatel: **Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**
17. listopadu 2172/15
70800 Ostrava-Poruba

IČ: **61989100**
 DIČ: **CZ61989100**

Zhotovitel: **ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.**
Úprkova 1/25
70200 Ostrava-Přívov

IČ: **26874199**
 DIČ: **CZ26874199**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-136 843,07
PSV	-163 109,83
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-299 952,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-299 952,90 CZK
Základní DPH	21 %	-62 990,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,10 CZK

Cena celkem s DPH -362 943,00 CZK

v

OSTRAVĚ

dne

27. 8. 2017


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-136 843,07
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-82 650,00
781	Obklady keramické	PSV			-80 459,83
Cena celkem					-299 952,90

Položkový rozpočet

S:	Koleje E - méněpráce
----	----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				-136 843,07
1	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového, příplatek za každý další i započatý měsíc použití [redacted]	m2			-130 575,45
2	944944031R00	Výměra lešení snížena - dle skutečného období použití lešení Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý, další i započatý měsíc použití ochranných sítí [redacted] Výměra sítí snížena - dle skutečného období použití sítí	m2			-6 267,62
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-82 650,00
3	76799Z10	Úprava stávajících mříží pro zateplení s prodlouže, kotvení do zdi demontáž, zpětná montáž	kus			-82 650,00
Díl:	781	Obklady keramické				-80 459,83
4	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu, pod obklady	m2			-3 513,99
5	781775008R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických, rezných nebo glazovaných hladkých, 250 x 65 mm	m2			-49 195,86
6	59777100R	obklad keramický pásek fasádní; š = 65 mm; l = 250, mm; h = 8,0 mm; pro exteriér; glazovaný	m2			-27 057,72
7	998781104R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech, výšky do 36 m	t			-692,26

Změnový list č. 1









Název stavby (projektu):	Zateplení budovy kolejí E
Objekt	Budova E v areálu kolejí
Číslo smlouvy o dílo:	Smlouva o dílo ze dne 3. 5. 2019
Objednatel:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
Zhotovitel:	ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o., Úprkova 1/25, 70200 Ostrava - Přívoz
Datum vystavení:	27. 8. 2019
Požadováno kým:	Uživatelé budovy

Zdůvodnění a popis změny: Jedná se o drobné úpravy v rámci plnění díla.	Snížení ceny za nájem lešení, materiálová změna soklu budovy (marmolit), osazení hnízdnic budek pro rorýsy a netopýry. Doplnění stupaček rozvodů ústředního vytopení o automatické odvzdušňovací ventily atd. <i>Jedná se o změny, které nemění energetické parametry zateplení budovy.</i>
---	--

Potřeba změny vznikla v důsledku výše uvedených okolností.

Podklady (přílohy):	1. Soupis víceprací 2. Soupis méněprací
----------------------------	--

Cenový dopad:	snížení ceny
Časový dopad:	žádný
Dopad do PD:	Bude zahrnuto do DSPS

Vystavil: (zhotovitel)		Podpis:		Datum:	27. 8. 2019
Schválil: (projektant)		Podpis:		Datum:	27. 8. 2019
Schválil: (objednatel)		Podpis:		Datum:	27. 8. 2019
Schválil: (objednatel)		Podpis:		Datum:	27. 8. 2019

