

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 18/2018 ze dne 15. 01. 2018, ve znění dodatku č. 1. ze dne 31.10. 2018
a dodatku č. 2 ze dne 23. 04. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 17. 05. 2019 a dodatku č.4 ze dne 29 .05. 2019

Smluvní strany:

Město Nové Město nad Metují

sídlo: náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

jednající: Petrem Hablem, starostou

bankovní spojení, vč. čísla účtu: Komerční banka a.s., 19-927 551/0100

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **S T A K O společnost s ručením omezeným**

Sídlo/Místo podnikání: Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové

IČO: 422 284 68

DIČ: . CZ 422 284 68.

jednající: ■■■■■, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. C 724

bankovní spojení, vč. čísla účtu: Komerční banka a.s., číslo účtu 50001511/0100.

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 4 ke **Smlouvě o dílo** na kompletní dodávku stavby:

„Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují „

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy článku I Smlouvy o dílo se upravuje o méně práce a více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1 - změnový list č. 6.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III odst. 1 Smlouvy o dílo snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek III odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Celková cena díla včetně dodatku č. 5

Celková cena díla bez DPH	22.016.380,37 Kč
DPH 21 %	4.623.440,25 Kč
Celková cena díla včetně DPH	26.639.820,60 Kč

(slovy: Dvacet šest milionů šest set třicet devět tisíc osm set dvacet korun českých a šedesát haléřů včetně DPH)

Rekapitulace ceny více méně prací dodatku č. 5

Méně práce bez DPH	- 570.544,46 Kč
Více práce bez DPH	668.291,46 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č. 5 bez DPH	97.747,00 Kč
DPH 21%	20 526,87 Kč
Celková cena dodatku č. 5 včetně DPH	118 273,87 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah vyplývající z tohoto dodatku, včetně otázek v tomto dodatku výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 12. 08. 2019 usnesením č. RM 20 - 1138/19.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 – Změnový list č. 6

V Novém Městě n. M. dne 19. 08. 2019

V Hradci Králové dne 19. 08. 2019

Za objednatele:

Město Nové Město nad Metují

Petr Hable v. r., starosta

Za zhotovitele:

S T A K O společnost s ručením omezeným

■■■■■, jednatel

Soupis změn ke Změnovému listu č.6

Stavba:

Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objednavatel:

Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6, 549 01

Zhotovitel:

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové

Zpracovatel:

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH	
1	Barevné malby	0,00	30 216,00	30 216,00	
2	Doplňky	0,00	24 318,00	24 318,00	
3	Nerezové lišty do obkladů	-3 250,00	17 785,95	14 535,95	
4	Mléčná fólie do oken	0,00	5 044,00	5 044,00	
5	Průchod-úprava překladů	0,00	4 284,25	4 284,25	
6	Vícepráce elektro	0,00	77 883,50	77 883,50	
7	Vícepráce sokl	0,00	10 308,64	10 308,64	
8	Zpevněné plochy - změna	-247 721,20	266 695,96	18 974,76	
9	Regulace topení v tělocvičně	0,00	17 000,00	17 000,00	
10	Vyšší tonáž ocelové konstrukce krčku	0,00	26 780,00	26 780,00	
11	Zemní práce kanalizace	-20 282,00	112 644,81	92 362,81	
12	Změna požární zprávy	0,00	10 400,00	10 400,00	
13	Nátěr fasády družiny	0,00	15 000,00	15 000,00	
14	Provedení kotevních otvorů v tělocvičně	0,00	7 002,00	7 002,00	
15	Kryty radiátorů v tělocvičně	0,00	23 970,00	23 970,00	
16	Odpočty neprovedených prací	-299 291,26	18 958,35	-280 332,91	
Celkem		-570 544,46 Kč	668 291,46 Kč	97 747,00 Kč	
Cena bez DPH				97 747,00 Kč	
DPH	základní	21,00%	ze	97 747,00	118 273,87
	snižovaná	15,00%	ze		0,00
Cena s DPH				v CZK	118 273,87 Kč