

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S19/144F na realizaci zakázky s názvem
„Dodávka a montáž klimatizace ve 2. a 3. NP budovy Sekce optiky“ (dále jen „**SoD**“)

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Česká Klima s.r.o.,

se sídlem: U Hostavického potoka 722/5, 198 00 Praha 14,
jejímž jménem jedná: Miroslav Bečka, jednatel,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 284578.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 06572987

DIČ: CZ06572987

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“).



1. Změna smlouvy

- 1.1. Specifikace díla dle odst. 3.3 SoD se doplňuje o vícepráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.
 - 1.2. Cena díla dle čl. 5.1 SoD se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 135.880,- Kč bez DPH. Nová cena činí **789.210,- Kč** (slovy: sedmsetosmdesátdevěttisícdvěstědeset korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
 - 1.3. Zhotovitel se zavazuje předat část Díla spočívající v provedení víceprací do 20 dnů ode dne 3. 9. 2019.
2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
 3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.
 4. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele
 5. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

V Praze dne 23. 8. 2019

V Praze dne 2. 9. 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....

Miroslav Bečka, jednatel

Cenová nabídka

CN20190146



Odběratel

Fyzikální ústav AVCR

Praha
Česká republika

Datum

vystavení: 19.08.2019
Platnost do: 02.09.2019

Platba: Převodem

Bankovní účet

2401354386

IBAN: CZ60 2010 0000 0024 0135 4386

Kód banky

2010

SWIFT: FIOBCZPP

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
konzole venkovní jednotky antivibrační podstavec vč. úpravy stávající konzole	1,00						
propojovací vedení Cu izolované 12/6/1	20,00						
propojovací vedení Cu izolované 10/6/1	20,00						
kabel komunikační	44,00						
odvod kondenzátu od vnitřní jednotky- materiál vč. montáže	2,00						
jádrové vrtání/ sekání prostup stěnou -stropem- pr.100 mm	4,00						
instalace venkovní jednotky vč. dopravy na střechu	1,00						
instalace vnitřní jednotky	2,00						
instalace rozvodů- potrubí a kabeláže, lištování	40,00						
odvakuování, zkouška těsnosti, uvedení do provozu,zaškolení obsluhy	1,00						
lišta-žlab vč. tvarovek	14,00						
venkovní jednotka MU3R21	1,00						
vnitřní jednotka Standard Plus PC12SQ	1,00						
vnitřní jednotka Standard Plus PC18SQ	1,00						
přípojka elektro pro venkovní jednotku / vč. lišty, kabeláže, jističe a zapojení/	1,00						
požární utěsnění prostupů vč. protokolu	3,00						
prostup střešním pláštěm, příruba potrubí, následné zapravení a zaizoování	1,00						
doprava	4,00						

Cenová nabídka**CN20190146**

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	135 880,00	0,00	135 880,00
CELKEM	135 880,00	0,00	135 880,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 135 880,00 Kč**Daň odvede zákazník**

V režimu přenesení daňové povinnosti základ DPH v základní sazbě činí 135 880,00 Kč