

**Smluvní strany:**

**Příspěvková organizace**

**Městská divadla pražská**

zřizovatel: Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00

IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297

jejímž jménem jedná MgA. Daniel Příbyl, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Orel a Drak TRADING s.r.o.**

se sídlem Korunní 69, Praha 3 130 00

IČ: 48116572, DIČ: CZ48116572

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16863 jednajícím Petr Štástka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uzavřeli níže uvedeného dne následující

**Dodatek č. 1.**

Ke smlouvě o dílo č. 343 HC/19 uzavřené dne 28. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“) mezi Objednatелеm a Zhotovitelem (dále jen „Dodatek“):

- Smluvní strany se dohodly, že na základě jejich společné dohody, vzniklých více a méně prací, dojde ke změně Ceny díla a změny jeho specifikace dle **Přílohy č. 1 tohoto Dodatku**.
- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Cena díla, odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

5.1.a) Cena za provedení Díla je stanovena ve výši 2.074.478 Kč (slovy: Dva Miliony čtyřista padesát sedm tisíc devět set dvacet šest korun českých) a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“). Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

5.1. b) Cena za vícepráce na Díle je stanovena ve výši 207.000 Kč bez DPH (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých a šestnáct haléřů)

- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Cena díla, odstavec 5.4. se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

Smluvní strany se dohodly, že Cena díla je splatná ve 3 splátkách, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou následovně:

5.4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 1.037.239 Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla, po podpisu smlouvy o dílo.

5.4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 1.037.239 Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla, k 31. 8. 2019.

5.4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 207.000 Kč bez DPH, tj. Vícepráce na Díle, po protokolárním předání řádně provedeného, dokončeného a bezvadného Díla Objednateli. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany uvádějí, že za bezvadné a dokončené Dílo se nepovažuje Dílo vykazující vady a / nebo nedodělky, které svým charakterem nebrání řádnému užívání Díla.

- Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5 Lhůty plnění, odstavec 2.2 se ruší a nahrazuje se následujícím ujednáním:**

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do **11. 9. 2019**. (dále jen „Lhůta pro dokončení“). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se

provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí.

- Smluvní strany sjednávají, že v případě, že obsah tohoto Dodatku bude v rozporu s jinými ustanoveními smlouvy, má přednost tento Dodatek.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv (Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv).
- Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, dodatku porozuměly a na důkaz svého souhlasu s tímto dodatkem připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 8. 2019

V Praze dne 30. 8. 2019

---

**Městská divadla pražská**

jméno: MgA. Daniel Příbyl

funkce: ředitel

objednatel

---

**OREL a DRAK TRADING s.r.o.**

jméno: Petr Štastka

funkce: jednatel

zhotovitel

## **Příloha č. 1**

### **Méněpráce**

Topení

- 22.000,- Kč

**Celkem**

**- 22.000,- Kč**

### **Vícepráce**

Povrchy – více obkladů na zákl. dodat. úpravy dispozice

55.000,- Kč

Zařízení staveniště

15.000,- Kč

Demontáž rozvodů kanalizace, vody

45.000,- Kč

Výmalba větší plochy prostor

8.000,- Kč

Přesun hmot

20.000,- Kč

Likvidace odpadu

12.000,- Kč

Dveře – výměna 2 ks navíc

23.000,- Kč

Kanalizace – více metrů

8.000,- Kč

Vodovod – více metrů

7.000,- Kč

Interiér – výběr kvalitnějšího materiálu

36.000,- Kč

**Celkem**

**229.000,- Kč**

**Celkem**

**207.000,- Kč bez DPH**