

Dodatek č. 1
ke SMLouvě č. 02PT-006137

číslo sml. poskytovatele: P_2019_14 uzavřené dne 30.4.2019 (dále jen "Smlouva")

mezi

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 549/56, 140 00 Praha 4
zastoupeno:
bankovní spojení:
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatelem: REBUT s.r.o.
se sídlem: Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod
zasilací adresa: Brankovická 277, 28002 Kolín V
zastoupena:
IČO: 28819594 DIČ: CZ28819594
spís. zn.: C 29345 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále jen „zhotovitel“)

Název akce: **Modernizace kabelové trasy a připojení telematiky – kamerové
prohlídky a projektové práce na dálničních mostech**

I.

Úvodní ustanovení

Z důvodu nezbytné koordinace poskytování Služeb spočívajících v čištění mostních chrániček s dalšími akcemi realizovanými na dálnici D5, se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění doba poskytování Služeb.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že doba poskytování Služeb uvedená v čl. III., odst. 3.2. Smlouvy se mění takto:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 12/2019.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

za Objednatele

za Poskytovatele

Datum:

31.7.2019

Datum:

31.7.2019