

**D O D A T E K č. 2**  
**k smlouvě o dílo č. 37-1-951/18/HB**  
**uzavřené dne 08. 03. 2019**

**I. Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Směrnice 2/2019 Podpisový řád: [redacted] ve věcech  
technických jedná: [redacted] vedoucí správy toků

č. telefonu: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka, č. [redacted]

mob [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], osoba pracující pod vedením [redacted]

mobil [redacted] e-mail: [redacted] (zastupitelnost)

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**KONSTRUKTIAL s.r.o.**

IČO: 25399063

DIČ: CZ25399063

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18593

sídlo: Ostravice č.p. 187, Ostravice, PSČ 739 14

zastoupený: I [redacted], jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. objednatele **37-1-951/18/HB**  
**uzavřené dne 08. 03. 2019**

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „VN Sedlinka – rekonstrukce požeráku“ podle projektové dokumentace vypracované firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1.

**II. Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**Článek II. Doba plnění, odst. 3., se mění takto:**

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 09. 2019**.

Ostatní ujednání článku II. zůstávají v platnosti beze změn.

2. Na základě článku III. odst. 2. a článku XI. odst. 2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

Mění se:

původní rozpočtová položka a to „pol. č. 19 – Hradítka z dubového dřeva tl 80 mm“ stavebního objektu SO 02, za „R-položku – Hradící konstrukce z kompozitu“; při zachování původní výměry a rozpočtové ceny dle této smlouvy.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku: 30. 8. 2019

Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

Za zhotovitele, KONSTRUKTIAL s.r.o.

.....  
vedoucí správy toků – oblast povodí Odry  
Frýdek – Místek

.....  
jednatel společnosti  
Ostravice