



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2019

uzavřené v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce posluchárny K1“

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208

zastoupena: prof. RNDr. Janem Kratochvílem, CSc., děkanem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále také jako "MFF UK")

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

T4 Building s.r.o.

IČ: 04352530

DIČ: CZ04352530

se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278555

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115 - 968060267/0100

zastoupen: Ing. Daniel Mandula, jednatel

Martin Patinka, jednatel

Radek Němec, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo ze dne 3. 4. 2019 (dále jako „smlouva“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací“) z důvodu zjištění horšího než předpokládaného stavu stávajících konstrukcí po jejich odkrytí. Vícepráce spočívají v provedení oprav vnitřních omítek za pomoci potažení sklovláknitým pletivem a tenkovrstvou hmotou z důvodu dodržení technologických postupů a zajištění celistvosti a rovinatosti omítek a dále v provedení demontáže a montáže opravené konstrukce stávajícího podlaží a v nátěru otopných těles a vchodových dveří. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s článkem XIV. odst. 14.2. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž soupis s oceněním je ve formě změnového listu přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Celková hodnota víceprací na základě tohoto dodatku činí:

- a. **164.276,11 Kč** bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši **36.597,98 Kč**
 - c. **200.874,09 Kč** včetně DPH
3. Nové znění článku V. odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:
„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
- a. Cena bez DPH **2.264.249,90 Kč** (slovy: dva miliony dvě stě šedesát čtyři tisíce dvě stě čtyřicet devět korun českých devadesát haléřů)
 - b. DPH 21 % ve výši **477.592,48 Kč** (slovy: čtyři sta sedmdesát sedm tisíc pět set devadesát dvě koruny české čtyřicet osm haléřů)
 - c. Cena včetně DPH ve výši **2.741.842,38 Kč** (slovy: dva miliony sedm set čtyřicet jeden tisíc osm set čtyřicet dvě koruny české třicet osm haléřů)
- (dále též „**Cena za provedení díla**“);

II. Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.
2. Předmět plnění dle smlouvy, ve znění tohoto dodatku, je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu s názvem "Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR" a registračním číslem CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_044/0008562.
3. Tento dodatek se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany potvrzují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část smlouvy nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek prostřednictvím registru smluv uveřejní Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
 - Příloha č. 1: Změnový list

Za objednatele:

V Praze dne 2. 9. 2019

Za zhotovitele:

V Kolíně dne 14. 8. 2019

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK

Ing. Daniel Mandula a Radek Němec
jednatelé T4 Building s.r.o.