

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139

DIC: CZ00296139

bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

č. účtu: 728771/0100

Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00

zastoupené:

ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava

tel: + 420 602 574 356, email: petr.nohacek@strabag.com

ve věcech technických:

Ing. Radovan Uhlíř, vedoucí PJ Opava

tel: + 420 602 718 219, email: radovan.uhlir@strabag.com

Petr Navrátil, stavbyvedoucí

tel: + 420 602 787 693, email: petr.navratil@strabag.com

dále jen zhotovitel

Smluvní strany prohlašují, že dne 9.1.2019 uzavřely smlouvu o dílo číslo zhotovitele: 841/PBXE/137/2018/N18082119, (dále jen „Smlouva“) a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

V. Doba plnění

Z důvodu navazující investice (montáž prefabrikovaných železobetonových lodžii) bytového domu Gorkého č. 10 - 16 Krnov, kdy dohodnutý termín ukončení těchto montážních a stavebních prací byl **prodloužen**, dochází k přerušení prací zhotovitele a změně termínu dokončení prací.

Obě strany se dohodly na změně termínu přerušení stavebních prací a to **od 4. 7. 2019 do 15. 8. 2019**. Původní termín dokončení dle odst.V. bodu 4 smlouvy o dílo a termín dodatku č. 1, se ruší a je nahrazen novým zněním:

4.Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli nejpozději do **31. 8. 2019**.

OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se stává její nedílnou součástí a je pořízen ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy byl schválen Radou města Krnova usnesením číslo ze dne 2019.

V Krnově dne **22-08-2019**

Objednatel:

.....
osobní údaj
Ing. Tomáš Hradil, starosta



V Ostravě dne **7.8.2019**

Zhotovitel:

.....
osobní údaj
Ing. Jiří Ma
o.z. Morava

.....
osobní údaj
Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever
o.z. Morava

na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 882/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(351)