

## **DÍL 3, ČÁST 7**

# **SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY Č. 2**

# 1. Obecná ustanovení

## 1.1 Definice

### 1.1.1.5

Pod-článek 1.1.1.5 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:

„Technickou specifikaci tvoří dokument Technická specifikace, jehož součástí je i Projektová dokumentace s názvem Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 ze září 2016“

### 1.1.1.10

Pod-článek 1.1.1.10 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:

„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (i) sestavený podle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy, pokud jde o stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, (ii) sestavený podle OTSKP - SPK pravidel pokud jde o stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu ostatních Objednatelů.“

### 1.1.1.11

Pod-článek 1.1.1.11 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy. V rámci realizaci Stavby bude ze strany Zhotovitele vedeno celkem pět Stavebních deníků. Hlavní Stavební deník bude veden pro celou Stavbu. Čtyři vedlejší Stavební deníky budou vedeny samostatně, a to jeden pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, jeden pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, jeden pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s., jeden pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.“

### 1.1.4.11

Pod-článek 1.1.4.11 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných a účinných právních předpisů. Faktura musí vždy, když je to relevantní, obsahovat informaci o příslušném dotačním programu použitém pro kofinancování Stavby. Faktury se jednotlivým Objednatelům

vystavují vždy samostatně pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. a pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s.

Faktury za zajištění Zařízení záležitostí podle odst. 4 písm. d) smlouvy o dílo a vyhotovení geometrického plánu podle odst. 4 písm. b) smlouvy o dílo se vystavují vůči každé osobě na straně Objednatele zvlášť, a to ve výši vypočtené jako součin ceny za Zařízení záležitostí dle odst. 4 písm. d) Smlouvy o dílo a vyhotovení geometrického plánu dle odst. 4 písm. b) smlouvy o dílo (viz kolonka dopisu k nabídce) a procentního podílu výše výdajů dané osoby na straně Objednatele na celkové ceně za Stavbu.

U ceny za zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu jednotlivých Objednatelů jsou povinny přiznat a zaplatit daň ty osoby, o kterých to stanoví zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### 1.1.4.14

Pod-článek 1.1.4.11 Zvláštních podmínek je odstraněn.

#### 1.1.6.10

V pod-článku 1.1.6.10 Zvláštních podmínek se za slova stavebního zákona vkládá:

„či jiného zvláštního právního předpisu“

#### 1.1.6.12

Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:

„Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Operační program doprava jsou programy, které dle záměru Objednatele budou ze strany Objednatele použity pro financování Stavby z prostředků strukturálních a investičních fondů EU. Zhotovitel se zavazuje seznámit s podmínky těchto programů a dodržovat je.“

### 1.8 Péče o dokumenty a jejich dodání

První odstavec Pod-článku 1.8 Zvláštních podmínek se odstraňuje.

---

Ve druhém odstavci Pod-článku 1.8 Zvláštních podmínek se za slova stavebního zákona vkládá „či jiného zvláštního právního předpisu“ a mezi slova „rovněž“ a „Stavební“ se vkládá slovo „hlavní“.

## 2. Objednatel

### 2.1 Právo přístupu na staveniště

V Pod-článku 2.1 Zvláštních podmínek se mezi slova „předáno“ a „zápisem“ vkládá následující text:

„k Datu zahájení prací“

#### 2.4 Zajištění financování objednatelem

Pod-článek 2.4 se odstraňuje.

### 3. Správce stavby

#### 3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Na konec prvního odstavce Pod-článku 3.1 se vkládá nová věta, která zní:

„Správce stavby bude vykonávat funkci technického dozoru investora.“

Ve čtvrtém odstavci Pod-článku 3.1 se písm. a), odstraňuje a nově zní takto:

„a) 13.1 (Právo na variaci) a 13.2 (Návrh na zlepšení) a 13.3 (Postup při variaci) v případě Variací, které navyšují Přijatou smluvní částku, přičemž postačí získat souhlas dílčího Objednatele, v jehož zájmu jsou v rámci Stavby realizovány příslušné stavební objekty. Předmětný souhlas nemusí být nutně získán před přistoupením k jakémukoliv kroku, nejpozději však musí být získán před podpisem změnového listu, vydaného v návaznosti na uvedené pod-články, ze strany Správce stavby.“

### 4. Zhotovitel

#### 4.2 Zajištění splnění smlouvy

Pod-článek 4.2 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě čtyř bankovních záruk, po jedné pro každého Objednatele, a ve výších uvedených v Příloze k nabídce.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku příslušnému Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Každá bankovní záruka musí být vydána právníkem osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání příslušnému Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud Zhotovitel řádně neprovede a nedokončí Dílo a nepředá

příslušnému Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a příslušný Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Kterýkoliv Objednatel smí uplatnit nárok z jemu poskytnuté bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je příslušný Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- (a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může příslušný Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
- (b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatel) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- (c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
- (d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatel).

Příslušný Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Příslušný Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že příslušný Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch příslušného Objednatele,

jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Příslušný Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnosti."

#### 4.4 Podzhotovitelé

Na konec Pod-článku 4.4 se přidávají následující odstavce:  
„Podzhotovitelé nesmí vykonávat následující stavební práce:

- a) stavební práce související s realizací tramvajového svršku a
- b) pokládka asfaltových hutněných vrstev vozovky v celém rozsahu předmětu plnění.

V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce a bezodkladně zjednat nápravu."

#### 4.8 Bezpečnost práce

Druhý odstavec Pod-článku 4.8 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat."

#### 4.9 Zajištění kvality

Pod-článek 4.9 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí do 10 dnů po uzavření Smlouvy předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání."

#### 4.11 Dostatečnost přijaté smluvní částky

Pod-článek 4.11 Zvláštních podmínek je odstraněn.

#### 4.21 Zprávy o postupu prací

Pod-článek 4.21 Obecných podmínek i Zvláštních podmínek se odstraňuje a je nahrazen následujícím zněním:

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být celkem čtyři měsíční zprávy o postupu prací připraveny Zhotovitelem vždy jedna zvlášť pro i) Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna ii) Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR iii) Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. iv) Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s. a předloženy Správci stavby v šesti kopiích. První zpráva musí pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce, který následuje po Datu zahájení prací. Zprávy pak musí být předkládány měsíčně, každá do 7 dnů po posledním dni období, kterého se týká.

Předkládání zpráv musí pokračovat, dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla.

Každá zpráva musí obsahovat:

(a) grafická znázornění a podrobné popisy postupu včetně každé etapy postupu projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby, dodávek na Stavenišťě, výstavby, montáže a zkoušení; včetně těchto etap pro práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů (podle definice v Článku 5 [Jmenování podzhotovitelé]);

(b) fotografie znázorňující stav výroby a postup na Stavenišťi;

(c) u výroby každé z hlavních položek Technologického zařízení a Materiálů, jméno výrobce, místo výroby, procentuálně vyjádřenou rozpracovanost a skutečná nebo předpokládaná data:

- (i) zahájení výroby,
- (ii) zhotovitelových kontrol,
- (iii) zkoušek a
- (iv) odeslání a doručení na Stavenišťě;

(d) údaje popsané v Pod-článku 6.10 [Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele];

(e) kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a certifikátů Materiálů;

(f) seznam oznámení podaných podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] a oznámení podaných podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele];

(g) statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti; a

(h) srovnání skutečného a plánovaného postupu s uvedením podrobností o jakékoli události nebo okolnosti, která může ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou a s uvedením opatření, která jsou (nebo budou) přijata k překonání zpoždění.

„i) pokud jde o zprávu týkající se Stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, informaci o veškerých Nákladech podle Pod-článku 1.9 (Zpožděné výkresy a pokyny), Pod-článku 2.1 (Právo přístupu na staveniště), Pod-článku 4.7 (Vytyčení), Pod-článku 4.24 (Archeologické a další nálezy na staveništi), Pod-článku 7.4 (Zkoušení), Pod-článku 8.9 (Důsledky přerušení), Pod-článku 16.1 (Oprávnění zhotovitele přerušit práci), Pod-článku 19.4 (Důsledky vyšší moci), k jejichž úhradě je podle Smlouvy povinen Objednatel a o kterých lze předpokládat, že Zhotoviteli vzniknou v následujících 6 měsících.“

#### 4.25 Záruky za odstranění vad

Pod-článek 4.25 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad)

„Zhotovitel musí získat Záruky za odstranění vad ve formě čtyř bankovních záruk, po jedné pro každého Objednatele, a ve výších uvedených v Příloze k nabídce.

Zhotovitel musí předat příslušnou Záruku za odstranění vad příslušnému Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Každá Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že každá Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstraní vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruk za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.



Kterýkoliv Objednatel smí uplatnit nárok z jemu poskytnuté Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je příslušný Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
- b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatel) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatel, v němž bylo požadováno odstranění vady.

Příslušný Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že příslušný Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti kterékoliv Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch příslušného Objednatel, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Příslušný Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny."

#### 4.28 Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

V Pod-článku 4.28 Zvláštních podmínek se odstraňuje text pod písmenem f), který je nahrazen následujícím zněním:

Zhotovitel poruší zákaz použití podzhotovitele podle Pod-článku 4.4 (*Podzhotovitelé*)

---

V Pod-článku 4.28 Zvláštních podmínek se za text pod písmenem g) vkládá nové písmeno h), které zní:

Zhotovitel poruší povinnost vést kterýkoliv Stavební deník dle Pod-článku 1.1.1.11.

---

V Pod-článku 4.28 Zvláštních podmínek se za text pod písmenem h) vkládá nové písmeno j), které zní:

Zhotovitel poruší povinnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost práce) a Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci).

---

Poslední odstavec Pod-článku 4.28 Zvláštních podmínek se odstraňuje.

---

Na konec Pod-článku 4.28 Obecných podmínek se vkládá nový odstavec, který zní:

Všechny smluvní pokuty dle tohoto Pod-článku uplatňuje za Objednatele vždy Statutární město Brno s výjimkou smluvní pokuty dle písm. g), kterou uplatňuje vždy sám ten dílčí Objednatel, v jehož zájmu je příslušný stavební objekt s vadou v rámci Stavby realizován.

## **6. Pracovníci a dělníci**

6.7 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

6.9 Personál zhotovitele

Na úplný konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy o dílo změnit osoby hlavního stavbyvedoucího a všech dalších stavbyvedoucích, uvedené v příloze (p) smlouvy o dílo, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena smlouva o dílo. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.“

## **7. Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování**

7.7 Vlastnictví technologického zařízení a materiálů

Pod-článek 7.7 Obecných podmínek se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Každá položka Technologického zařízení a Materiálů přechází, v rozsahu odpovídajícímu Právním předpisům Země, do vlastnictví

příslušného Objednatele k okamžiku Převzetí díla podle Podčlánku 10.1 (*Převzetí díla a sekcí*) či případně okamžiku Převzetí části díla podle Podčlánku 10.2 (*Převzetí části díla*)."

## **8. Zahájení, zpoždění a přerušení**

### 8.3 Harmonogram

První odstavec Podčlánku 8.3 Obecných podmínek až ke slovu „obsahovat“ včetně se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: „Zhotovitel musí předložit Správci stavby čtyři podrobné harmonogramy, a to jeden pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, jeden pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, jeden pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. a jeden pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s, vše do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení podle Podčlánku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, kdykoliv je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý harmonogram musí obsahovat:“

### 8.7 Náhrada škody za zpoždění

Věta: „Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Podčlánku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.“ se v Podčlánku 8.7 zvláštních podmínek odstraňuje.

### 8.10 Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušení

Podčlánek 8.10 se odstraňuje.

## **12. Měření a oceňování**

### 12.3 Oceňování

V Podčlánku 12.3 Zvláštních podmínek se odstraňuje písm. (c), které nově zní:

„je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen i) Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci, pokud jde o stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, ii) Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci, pokud jde o stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, Dopravního podniku města Brna, a.s., Tepláren Brno, a.s. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,“

## 14. Smluvní cena a platební podmínky

### 14.2 Zálohová platba

Pod-článek 14.2 Obecných i Zvláštních podmínek se odstraňuje.

### 14.3 Žádost o potvrzení průběžné platby

První věta prvního odstavce Obecných podmínek se až po spojení „s podpůrnými dokumenty“ odstraňuje a nově zní:

Zhotovitel musí Správci stavby předložit po skončení každého měsíce čtyři Vyúčtování, a to vždy jedno pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, jedno pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, jedno pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. a jedno pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s. Každé vyúčtování se předkládá v šesti kopiích ve formě schválené Správcem stavby podrobně vymežující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn, spolu s podpůrnými dokumenty.

### 14.7. Platba

Text uvedený za písmenem (a) Pod-článku 14.7 Zvláštních podmínek se odstraňuje a nově zní takto:

„(odstraněno)“

---

Všude, kde se v Pod-článku 14.7 Zvláštních podmínek vyskytuje spojení „60 dnů“ se toto spojení odstraňuje a nahrazuje spojením „30 dnů“